



FORMAT SCHEDA PROGETTO

Operazioni a titolarità

1. TITOLO DEL PROGETTO

Le grotte marine e i magazzini: ripari e dispense

2. MISURA FEAMP DI RIFERIMENTO

Misura 4.63

3. FINALITA' E OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato alla valorizzazione integrata delle risorse naturalistiche e storico-archeologiche di Capo Palinuro. In particolare, si perseguono i seguenti obiettivi:

1. migliorare la fruizione della Grotta Azzurra e della Baia del Buon Dormire, attenuando la pressione dei natanti
2. fornire alle cooperative dei pescatori gli strumenti utili a migliorare la qualità dei servizi che offrono ai turisti, anche in termini di sicurezza.

4. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO E LOCALIZZAZIONE FISICA DELL'INTERVENTO

Capo Palinuro

5. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'Azione 1 "Le Grotte e i Magazzini" è stato autorizzato dalla regione Campania con nota del 18/09/2018 e confermato con Decreto n. 20 del 21/02/2019 con un impegno spesa di euro 100.000. La realizzazione dell'azione, pur essendo stata avviata tempestivamente sin dal mese di agosto del 2018 con l'acquisto dei pontili da sistemare alla Baia del Buon Dormire, ha incontrato notevoli difficoltà e richiesto diversi interventi correttivi. Infatti, la proposta approvata dalla regione prevedeva, oltre alla sistemazione dei pontili alla baia del Buon Dormire, le seguenti realizzazioni:

1. Installazione di un sistema di delimitazione - corridoio di lancio (boe e cime) nello specchio di mare antistante l'ingresso della Grotta Azzurra, per regolamentare l'accesso alla Grotta con barche a remi o dotate di motore elettrico evitando l'uso di motori diesel e quindi riducendo l'inquinamento all'interno della grotta;
2. Installazione di un sistema di videosorveglianza sia alla Grotta Azzurra che alla Baia del Buon Dormire per controllare gli accessi ed elevare i livelli di sicurezza;

3. Allestimento di una sala multimediale presso la Casa Canadese dove sarà installato un sistema di video-diffusione costituito da due televisori, un proiettore ed uno schermo. Le attrezzature riceveranno le immagini da una telecamera sommersa che sarà sistemata all'ingresso della Grotta Azzurra. La telecamera avrà sia la funzione di monitorare e controllare le visite subacquee che di acquisire immagini da proiettare nella sala multimediale.

In fase di acquisizione dei preventivi, il FLAG ha verificato l'insostenibilità economica per realizzare i suddetti interventi che erano anche oggetto di particolari procedure autorizzative da parte di enti le cui competenze in materia risultavano difficilmente interpretabili.

Di conseguenza, in accordo con l'amministrazione comunale, si è proceduto a rivedere l'impianto progettuale tenendo conto dei due elementi di crisi emersi: la sostenibilità economica e le difficoltà legate alle procedure autorizzative. Si è optato, pertanto, per allestire un sistema multimediale destinato a promuovere le risorse del mare e della pesca con l'installazione di impianti leggeri e poco impattanti al fine di agevolare le eventuali procedure autorizzative.

Inoltre, in considerazione del fatto che con delibera n. 3 del 03/06/2019, il Consiglio Direttivo del FLAG, ai sensi della variante alla SSL approvata dalla regione Campania con Decreto n. 51 del 28/03/2019, ha incrementato la disponibilità finanziaria dell'azione di 33.928,28 euro, l'attuazione delle procedure è stata agevolata per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari.

In definitiva, l'azione risulta essere articolata in due interventi:

1. **GIÀ REALIZZATO:** Sistemazione di un pontile di in polietilene rimovibile alla Baia del Buon Dormire per migliorare le condizioni di sbarco dei visitatori e ridurre la sosta di natanti: euro 35.367,80

2. Realizzazione di un sistema multimediale per la promozione delle risorse del mare e della pesca di Palinuro così composto:

- N. 2 schermi da esterno LG ULTRA HD 4K Alta luminosità:
- N. 2 strutture portanti per gli schermi per esterno:
- N. 2 Monitor interno Pro Loco:
- N. 1 server minitower (con installazione):
- N. 5 Pc client Dell serie 3000:
- Switch ethernet 8 porte:
- Router con wifi:
- N. 4 Licenze software server:
- Cablaggi di rete (Piazza Virgilio e zona portuale):
- Opere civili (Piazza Virgilio e zona portuale):
- Convertitori ethernet/USB:
- N. 4 Media player box :
- Progettazione impianto:
- Realizzazione filmato promozionale:

A titolo migliorativo, la ditta ha offerto:

- Bureau reception
- Garanzia di 5 anni
- Corso di formazione per l'utilizzo del software
- Sistema videosorveglianza



- Opuscoli illustrativi del sistema

COSTO TOTALE DEL SISTEMA (IVA inclusa)

euro 97.478,00

La quota residua, rispetto all'impegno di euro 133.928,28 sarà destinata a realizzare un evento di presentazione: euro 1.082,48

6. ARTICOLAZIONE

L'intervento sarà realizzato attraverso i seguenti steps:

- Acquisizione dei beni e delle attrezzature da parte del FLAG;
- Affidamento dei beni e delle attrezzature mediante convenzione al comune di Centola;
- Affidamento, da parte del comune di Centola, della gestione dei servizi ad organismo selezionato mediante avviso pubblico.

7. RISULTATI ATTESI

- Miglioramento della fruizione della costa e della sicurezza;
- Contenimento della pressione e dei fattori di inquinamento;
- Diversificazione ed incremento del reddito degli addetti;
- Mantenimento/aumento dei livelli occupazionali.

8. LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL'OPERAZIONE¹

- Indicare se trattasi di:
- Idea progetto
- Studio di fattibilità
- Progetto preliminare
- Progetto definitivo (l'intervento non prevede opere che necessitano autorizzazioni)
- Progetto esecutivo

9. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Data di inizio progetto	18/09/2018
Data di fine progetto	25/11/2019
Durata del Progetto (mesi)	14 mesi

¹ Nel caso di Operazioni realizzate da Amministrazioni Pubbliche presenti nella compagine partenariale, dovrà essere fornita evidenza che la stesse siano presenti nel relativo **Programma triennale dei lavori pubblici** (per investimenti materiali/lavori), o nel **Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi** (per investimenti immateriali/beni e servizi), ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.lgs. 50/2016

Tempi di realizzazione Lavori ²						
Attività	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica						
Approvazione del progetto definitivo						
Approvazione del progetto esecutivo						
Procedure di gara per l'affidamento di lavori						
Aggiudicazione definitiva dei lavori						
Stipula del contratto						
Esecuzione del contratto						
Regolare esecuzione/Collaudato opere						
Funzionalità / fruibilità dell'opera						

10. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI APPALTI DI OPERE E LAVORI³

Le procedure amministrative (ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 32, 36 e 37 – affidamento diretto per importi inferiori a 150.000 euro IVA esclusa) sono state espletate dal FLAG.

1. Per l’acquisizione dei pontili, con nota n. 63 del 19/07/2018, sono state invitate tre ditte e si è proceduto all’aggiudica secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Per l’acquisizione del sistema multimediale sono state 5 ditte (richieste, invio e ricevute pec allegate). Il FLAG ha ricevuto una sola offerta articolata in due ipotesi alternative (allegate). Sentito il parere dell’amministrazione, è stata scelta l’offerta qualificata come ALTERNATIVA. Tuttavia, in considerazione dei costi elevati e dalla indicazione in preventivo di voci di costo non ammissibili (spese generali e utile di impresa), la ditta è stata invitata a rimodulare la propria offerta (Allegato). La rimodulazione dell’offerta (Allegato) è pervenuta il 22/10/2019.

La convenzione già sottoscritta tra FLAG e Comune di Centola sarà integrata come da schema allegato.

Tempi di realizzazione per acquisizione Beni e servizi ⁴						
Attività	2018	2019	2020	2021	2022	2023

² La progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, conformemente a quanto previsto all’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per le operazioni che prevedono **investimenti materiali/lavori** va allegata una relazione tecnica, firmata da un tecnico/progettista abilitato e dal Legale Rappresentante del FLAG, con il computo metrico-estimativo dei costi previsti descritti nel dettaglio calcolati sulla base degli importi previsti dal Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Campania vigente al momento della presentazione. Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario Regionale sono ammissibili i c.d. “Nuovi Prezzi”, che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla “NP”). Ogni “Nuovo Prezzo” dovrà essere supportato da apposita perizia asseverata da un tecnico/progettista abilitato, controfirmata dal Legale Rappresentante del FLAG, attestante motivi e modalità della scelta nonché la congruità del nuovo prezzo determinato.

³ Per la realizzazione delle operazioni a titolarità che prevedono l’esecuzione di opere e lavori, i FLAG devono garantire il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti e, in particolare, a quanto previsto all’ art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

⁴ La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello, conformemente a quanto previsto all’art. 23 – Par. 14 e 15 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per le operazioni che prevedono **investimenti immateriali o attività che comportano acquisizione di beni e servizi** dovrà essere allegato il piano di attività ed un’analisi dei costi (consulenze, attrezzature, materiale informativo, convegni, eventi, etc.) firmata da un tecnico/progettista abilitato e dal Legale Rappresentante del FLAG



Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica																		
Procedure di affidamento																		
Aggiudicazione fornitura/prestazione																		
Stipula del contratto																		
Esecuzione fornitura/prestazione																		
Collaudo e Certificato di regolare fornitura/prestazione																		

3. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI⁵

Considerato che gli importi degli affidamenti sono tutti sotto soglia si è proceduto mediante acquisizione di preventivi.

4. QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO⁶

Spesa ammessa totale da Decreto di Concessione come indicato nella SSL approvata	di cui Contributo pubblico	di cui Finanziamenti privati
133.928,28	133.928,28	

Previsione di spesa

Data di inizio progetto	18 SETTEMBRE 2018
Data di fine progetto	25 novembre 2019
Durata del Progetto (mesi)	14 mesi

Attività	Costi per anno					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pontili per la Baia del Buon Dormire	35.367,80					
Realizzazione di un sistema multimediale per la promozione delle risorse del mare e della pesca di Palinuro		97.478,00				
Evento di presentazione		1.082,48				
TOTALE		€ 133.928,28				

Qualora le offerte dovessero presentare maggiori vantaggi economici per il FLAG, le risorse saranno destinate a potenziare sia la sala multimediale che le attività di comunicazione.

⁵ Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii potranno essere utilizzate le procedure di cui all'art. 36 del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

⁶ Determinazione della quota a carico del contributo pubblico: la spesa totale ammissibile viene ripartita tra quota a carico del contributo pubblico e cofinanziamento privato, qualora il progetto inserito nella SSL approvata preveda tale ripartizione.

5. EVENTUALE COFINANZIAMENTO PRIVATO⁷

6. PROCEDURE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO


Le procedure di controllo sulla regolarità della fornitura saranno effettuate dal FLAG. Il monitoraggio sarà affidato al comune che acquisirà i dati del funzionamento dall'organismo incaricato a gestire i pontili e i servizi ad essi legati.

7. INDICATORI DELL'OPERAZIONE A LIVELLO LOCALE⁸

Indicatori	Unità di misura	Quantificazione dell'obiettivo nella SSL approvata	Eventuale scostamento rispetto a quanto previsto
Indicatori di risultato	Progetto	1	1
.....			
.....			
Indicatori di realizzazione	Progetto	1	1
.....			
.....			
Indicatori di impatto	Posti di lavoro mantenuti	1	1
.....			
.....			



Il Direttore del FLAG I Porti di Velia
Dr. Carmine Farnetano



⁷ Indicare le azioni e le modalità operative previste per favorire la mobilitazione di risorse private, indicando il soggetto/i soggetti che copriranno la quota di cofinanziamento privato finalizzata alla realizzazione del progetto, nonché la specifica documentazione che attesti la capacità economica del/dei soggetto/i rispetto agli oneri finanziari cui è/sono obbligati ai fini dell'attuazione del progetto. Si specifica che, comunque, tutti i costi coperti da cofinanziamento privato andranno regolarmente rendicontati al termine delle attività, supportati dai necessari documenti giustificativi delle spese sostenute, come identificati dalle disposizioni vigenti in materia

⁸ Per ogni operazione a titolarità vanno riportate le descrizioni, le unità di misura e i risultati attesi come esplicitati nella SSL approvata (cfr. Par. 8 – Descrizione degli indicatori di risultato, di realizzazione, di impatto). In caso di scostamenti e/o variazioni/integrazioni vanno esplicitati i motivi e quantificati i nuovi valori