



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**CLAUDIO ANSANELLI**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>39</b>	<b>23/12/2025</b>	<b>207</b>	<b>02</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***PNRR. Missione 2 Componente 1. Investimento 2.3 "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione". Differimento d'ufficio del termine di conclusione dei progetti.***

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- a. il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 17, che reca il principio di non arrecare un danno significativo ("*Do not significant harm*" - DNSH);
- b. il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c. il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 – nel quadro del regime di aiuti SA.109572 (2023);
- d. il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 riguardante l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", in vigore dal 1° gennaio 2024, che sostituisce il Reg. (UE) n. 1407/2013;
- e. la Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- f. il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- g. il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- h. il Decreto del Ministero dell'Agricoltura n. 413219 dell'8 agosto 2023, recante la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali per la sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" - PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare";
- i. il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste n. 53263 del 02.02.2023, recante il riparto in favore delle Regioni e delle Province autonome;
- j. il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste n. 144081 del 26.03.2024, che modifica il DM n. 413219 del 08.08.2023;
- k. il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste n. 364441 del 09.08.2024, recante l'accertamento dell'importo massimo di risorse finanziarie necessarie al finanziamento degli investimenti destinati alla sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" - PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, ripartite per Regioni e Province autonome e assegnazione delle relative risorse, con cui, tra l'altro, è stata concessa la proroga di 30 gg del termine per

l'approvazione della graduatoria dei beneficiari ammessi per la sottomisura in oggetto, con nuovo termine stabilito al 30 settembre 2024, originariamente previsto per il 31 agosto 2024;

- l. il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 690640 del 22 dicembre 2025, recante "Rimodulazione delle risorse finanziarie relative a euro 500 milioni destinati al PNRR, M2C1 - I2.3 - 'Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare', e modifica del cronoprogramma delle attività finalizzate al conseguimento del target M2C1-8";
- m. la DGR n. 305 del 25/05/2023, avente a oggetto ""Linee guida operative per l'attuazione del Piano nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale complementare in Regione Campania". – Determinazioni";
- n. la DGR n. 560 del 10.10.2023 avente a oggetto" Piano Nazionale Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 2 -Componente 1 - Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare, Sottomisura ammodernamento dei frantoi oleari e ammodernamento delle macchine agricole, con cui, tra le altre, è stato demandato alla Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, in raccordo con le strutture regionali dell'Ufficio Special Grandi Opere - PNRR competenti in materia di PNRR, di adottare gli adempimenti conseguenti, in conformità alla "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" approvate con la DGR n. 305/2023;
- o. il DRD n. 607 del 30/09/2024, con cui sono state approvate le Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di cui alle Sotto-misure "Ammodernamento frantoi oleari" e "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" relative alla Misura PNRR M2C1I2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare";
- p. il DRD n. 777 del 20/11/2024, con cui sono state approvate le Linee guida operative per l'attuazione del PNRR M2 C1 I2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare;
- q. il DRD n. 1014 del 30/12/2024, con cui sono state le Linee guida per la proposizione della domanda di pagamento, dell'istanza di variazione progettuale e/o del cambio beneficiario;
- r. Il DRD n. 4 del 14/01/2025, con cui è stato disposto d'ufficio il differimento del termine di completamento dei progetti in scadenza alla data del 31/01/2025;
- s. il subentro a far data dal 01/02/2025 del Dott. Filippo Diasco, Direttore Generale facente funzioni della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'incarico di Responsabile del Procedimento, per effetto del collocamento in quiescenza della Dott.ssa Maria Passari;

- t. il DRD n. 283 del 21/05/2025, con il quale si è preso atto delle rinunce e delle varianti intervenute in seguito alla concessione del finanziamento;
- u. la DGR n. 36 del 04/06/2025 con cui il Dott. Luigi Riccio ha assunto l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e, per l'effetto, quello di Responsabile del Procedimento in oggetto;
- v. il DRD n. 374 del 02/07/2025, recante "PNRR. M2C1. Inv. 2.3. Sottomisura "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione". Presa d'atto delle decadenze intervenute e del secondo gruppo di varianti pervenute in seguito alla concessione del finanziamento";
- w. il DRD n. 488 del 04/09/2025, recante "PNRR. Missione 2 Componente 1. Investimento 2.3 "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione". Differimento d'ufficio del termine di conclusione dei progetti";
- x. il DRD n. 99 del 24/10/2025, recante "Presenza d'atto del terzo gruppo di rinunce e varianti progettuali e ulteriore differimento d'ufficio del termine di conclusione dei progetti".

**TENUTO CONTO che:**

- a. il D.M. n. 690640 del 22/12/2025 ha disposto il differimento:
  - al 27/03/2026 del termine utile per la trasmissione ai Soggetti Attuatori delle domande di pagamento dei beneficiari della Sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione";
  - al 29/05/2026 del termine per la trasmissione da parte dei Soggetti Attuatori degli atti connessi alla rendicontazione del target M2C1-8 per la sottomisura di cui al punto precedente;
- b. il Ministero ha affidato ai Soggetti Attuatori la facoltà di anticipare la data di scadenza per la trasmissione della domanda di pagamento in relazione a specifiche esigenze e valutazioni da effettuare a livello territoriale.

**CONSIDERATO che:**

- a. con DRD n. 99/2025 è stato disposto il differimento d'ufficio del termine di conclusione delle operazioni e di presentazione delle domande di pagamento al 31/12/2025;
- b. alla luce di quanto disposto dal D.M. n. 690640/2025, è necessario recepire il nuovo cronoprogramma ministeriale e spostare in avanti il termine di cui alla lett. a) al 27/03/2026, al fine di assicurare il pieno conseguimento delle esternalità connesse alla Sottomisura in oggetto e garantire l'allineamento con le scadenze nazionali per la rendicontazione del target M2C1-8;
- c. per assicurare una congrua tempistica per la realizzazione dei progetti da parte dei beneficiari, anche in considerazione dei tempi tecnici necessari per lo svolgimento dell'istruttoria da parte dell'Ufficio competente, è necessario fissare un termine ultimo per la presentazione delle

domande di variante progettuale. Tale termine deve essere fissato in modo da garantire che le modifiche proposte possano essere istruite e approvate in tempo utile per non compromettere la conclusione delle operazioni e la successiva rendicontazione entro la scadenza fissata dal Decreto ministeriale. Fissare tale termine al 31/01/2026 consente di avere un congruo lasso temporale per la gestione amministrativa delle varianti, evitando ritardi a cascata che potrebbero inficiare il raggiungimento degli obiettivi della misura;

**RITENUTO di dover:**

- a) differire, in conformità con il D.M. n. 690640/2025, il termine di conclusione delle operazioni e di presentazione delle domande di pagamento e, per l'effetto, prorogare il termine fissato nei cronoprogrammi per l'ultimazione delle attività progettuali alla data del 27/03/2026;
- b) precisare che:
  - la presentazione tardiva della domanda di pagamento determina la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate dagli interessi legali;
  - il differimento è autorizzato d'ufficio e non necessita, quindi, di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari, né di istruttoria da parte dell'Ufficio deputato all'attuazione della sottomisura;
- c) fissare, per le ragioni sopra esposte, al 31/01/2026 il termine per la presentazione delle domande di variante progettuale, senza possibilità di concedere ulteriori proroghe, al fine di garantire la corretta e tempestiva conclusione delle istruttorie e il rispetto del cronoprogramma finale;

**DECRETA**

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1. di differire, in recepimento del D.M. n. 690640 del 22/12/2025, il termine di conclusione delle operazioni e di presentazione delle domande di pagamento e, per l'effetto, prorogare il termine fissato nei cronoprogrammi per l'ultimazione delle attività progettuali alla data del 27/03/2026;
- 2. di precisare che:
  - 2.1 la presentazione tardiva della domanda di pagamento determina la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate dagli interessi legali;
  - 2.2 il differimento è autorizzato d'ufficio e non necessita, quindi, di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari, né di istruttoria da parte dell'Ufficio deputato all'attuazione della sottomisura;
- 3. di fissare, per le ragioni sopra esposte, al 31/01/2026 il termine per la presentazione delle domande di variante progettuale, senza possibilità di concedere ulteriori proroghe;

4. di stabilire che restano ferme tutte le disposizioni contenute nel bando di attuazione e negli altri atti di attuazione della sottomisura;
5. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;
6. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'art. 26 comma 2 e art. 27 del D. Lgs 33/2013;
7. di dare atto che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del presente provvedimento ha valore di notifica ai soggetti beneficiari;
8. di trasmettere, per quanto di competenza, il presente decreto:
  - 8.1 all'Assessore all'Agricoltura;
  - 8.2 al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;
  - 8.3 alla Struttura di Missione PNRR 402.00.00;
  - 8.4 agli Uffici della Direzione Generale;
  - 8.5 al MASAF indirizzi [aoo.disr@pec.masaf.gov.it](mailto:aoo.disr@pec.masaf.gov.it) e [aoo.pnrr@pec.masaf.gov.it](mailto:aoo.pnrr@pec.masaf.gov.it) con una comunicazione firmata digitalmente dal dirigente responsabile del procedimento;
  - 8.6 al Settore 207.02.00 anche per la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania <http://www.agricoltura.regione.campania.it/>;
  - 8.7 ad AGEA - Organismo Pagatore;
  - 8.8 al BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente

Settore 207.02.00

Dott. Claudio Ansanelli

**DOTT. CLAUDIO ANSANELLI**

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*