



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Passari Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
4	14/01/2025	7	0

Oggetto:

PNRR. Missione 2 Componente 1. Investimento 2.3 "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione". Differimento termine di conclusione dei progetti

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI:

- a il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 17, che reca il principio di non arrecare un danno significativo ("*Do no significant harm*" - DNSH);
- b il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 – nel quadro del regime di aiuti SA.109572 (2023);
- d il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 riguardante l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", in vigore dal 1° gennaio 2024, che sostituisce il Reg. (UE) n. 1407/2013;
- e la Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- f il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- g il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- h il Decreto del Ministero dell'Agricoltura n. 413219 dell'8 agosto 2023, recante la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali per la sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" - PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare";
- i il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste n. 53263 del 02.02.2023, recante il riparto in favore delle Regioni e delle Province autonome;
- j il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste n. 144081 del 26.03.2024, che modifica il DM n. 413219 del 08.08.2023;
- k il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste n. 364441 del 09.08.2024, recante l'accertamento dell'importo massimo di risorse finanziarie necessarie al finanziamento degli investimenti destinati alla sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" - PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, ripartite per Regioni e Province autonome e assegnazione delle relative risorse, con cui, tra l'altro, è stata concessa la proroga di 30 gg del termine per l'approvazione della graduatoria dei beneficiari ammessi per la sottomisura in oggetto, con nuovo termine stabilito al 30 settembre 2024, originariamente previsto per il 31 agosto 2024;
- l la DGR n. 305 del 25/05/2023, avente a oggetto ""Linee guida operative per l'attuazione del Piano nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale complementare in Regione Campania". – Determinazioni";
- m la DGR n. 560 del 10.10.2023 avente a oggetto" Piano Nazionale Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 2 -Componente 1 - Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare, Sottomisura ammodernamento dei frantoi oleari e ammodernamento delle macchine agricole, con cui, tra le altre, è stato demandato alla Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, in raccordo con le strutture regionali dell'Ufficio Special Grandi Opere - PNRR competenti in materia di PNRR, di adottare gli adempimenti conseguenti, in conformità alla "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" approvate con la DGR n.305/2023;
- n il DRD n. 607 del 30/09/2024, con cui sono state approvate le Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di cui alle Sotto-misure "Ammodernamento frantoi

oleari” e “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione” relative alla Misura PNRR M2C1I2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”;

- o il DRD n. 777 del 20/11/2024, con cui sono state approvate le Linee guida operative per l'attuazione del PNRR M2 C1 I2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare;
- p il DRD n. 1014 del 30/12/2024, con cui sono state le Linee guida per la proposizione della domanda di pagamento, dell'istanza di variazione progettuale e/o del cambio beneficiario.

PREMESSI:

- a il DRD n. 965 del 27/12/2023, con cui è stato approvato il bando “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione” prevista all'interno della Missione 2 Componente 1 (M2C1) Investimento 2.3 - "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), fissando la data di apertura del bando al 29.01.2024 e come termine ultimo per il rilascio delle Domande di Sostegno sul Portale SIAN la data del 15.03.2024, nominando come Responsabile del Procedimento la Dirigente Dott.ssa Maria Passari;
- b i DDRRDD nn. 39 del 26/01/2024, 167 del 13/03/2024 e 193 del 28/03/2024 con cui sono state disposte modifiche/integrazione al contenuto del bando ed è stata più volte differita, fino al termine ultimo fissato al 31/05/2024 la data per il rilascio delle Domande di Sostegno;
- c il DRD nn. 354 del 10/06/2024, con cui sono stati individuati i componenti del gruppo istruttori, incaricati di valutare l'ammissibilità delle domande di sostegno presentate, nonché i membri della Commissione di Riesame;
- d il DRD n. 562 del 10/09/2024, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva del bando anzidetto, in uno all'elenco delle Domande di Sostegno ammissibili, delle Domande di Sostegno non ammissibili e di quelle non ricevibili;
- e il DRD n. 679 del 24/10/2024, con cui sono stati precisati i dati identificativi del beneficiario collocato alla posizione n. 337 della graduatoria definitiva ed è stata approvata la concessione dei finanziamenti ammessi, in uno all'elenco dei concessionari.
- f Il DRD n. 965 del 09/12/2024, con cui sono state disposte delle rettifiche alla graduatoria definitiva e al decreto di concessione.

TENUTO CONTO che:

- a le imprese selezionate, ai sensi del bando di attuazione della sottomisura, nonché del decreto di concessione del finanziamento, sono tenute a realizzare gli investimenti nel rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma procedurale allegato alla domanda di sostegno;
- b i tempi di realizzazione degli interventi devono essere, in ogni caso, coerenti con le tempistiche fissate dal PNRR e, in particolare, con il termine non prorogabile del 31/12/2025, entro il quale tutte le imprese selezionate devono aver completato gli investimenti proposti e presentato la domanda di pagamento del saldo, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme già erogate.

PRESO ATTO che

- a i competenti uffici regionali hanno eseguito l'istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno, che si è conclusa in data 10/09/2024, nel pieno e tempestivo rispetto del termine ultimo fissato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con decreto ministeriale n. 364441 del 09/08/2024;
- b con il già citato DRD n. 679/2024 è stata disposta, in data 24/10/2024, la concessione del finanziamento a beneficio delle imprese selezionate in seguito allo svolgimento delle attività istruttorie;
- c malgrado l'avanzamento della procedura, le tempistiche per l'istruttoria sul portale SIAN della domanda di pagamento hanno subito dei rallentamenti amministrativi che ne hanno temporaneamente impedito l'avvio;
- d i rallentamenti citati, inoltre, hanno influito sul tempestivo rispetto dei cronoprogrammi che prevedono per la conclusione del progetto una data prossima a quella di adozione del presente provvedimento.

CONSIDERATO che per consentire l'ultimazione di tali progetti occorre introdurre una deroga alla vincolatività del termine di conclusione dell'investimento fissato dai cronoprogrammi scaduti o che stanno per scadere.

RITENUTO di dover:

- a per i progetti i cui cronoprogrammi prevedono un termine di conclusione già spirato o in scadenza alla data del 31/01/2025, dilazionare il completamento dell'investimento di un tempo corrispondente a quello che è trascorso dall'adozione del DRD n. 679 del 24/10/2024 alla data del presente provvedimento, durante il quale si sono palesati i rallentamenti sopracitati;
- b per l'effetto, differire alla data del 31/03/2025 la realizzazione degli investimenti che, alla data di adozione del presente provvedimento, avrebbero dovuto, secondo il cronoprogramma allegato alla domanda di sostegno, essere ultimati entro il 31/01/2025;
- c precisare che il differimento è autorizzato d'ufficio e non necessita, quindi, di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari, né di istruttoria da parte dell'Ufficio deputato all'attuazione della sottomisura.

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1 di differire alla data del 31/03/2025 il completamento dei progetti che, alla data di adozione del presente provvedimento, avrebbero dovuto, secondo il cronoprogramma allegato alla domanda di sostegno, essere ultimati entro il 31/01/2025;
- 2 di precisare che il differimento è autorizzato d'ufficio e non necessita, quindi, di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari, né di istruttoria da parte dell'Ufficio deputato all'attuazione della sottomisura;
- 3 di stabilire che restano ferme tutte le disposizioni contenute nel bando di attuazione e negli altri atti di attuazione della sottomisura;
- 4 di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'art. 26 comma 1 del D. Lgs 33/2013;
- 5 di dare atto che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del presente provvedimento ha valore di notifica ai soggetti beneficiari;
- 6 di trasmettere, per quanto di competenza, il presente decreto:
 - 6.1. all'Assessore all'Agricoltura;
 - 6.2. al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;
 - 6.3. al Servizio centrale regionale del PNRR 600693;
 - 6.4. agli Uffici di Staff e alle UOD della Direzione Generale;
 - 6.5. al MASAF indirizzi cosvir3@pec.politicheagricole.gov.it e aoo.pnrr@pec.politicheagricole.gov.it con una comunicazione firmata digitalmente dal dirigente responsabile del procedimento
 - 6.6. allo STAFF 93 anche per la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania <http://www.agricoltura.regione.campania.it/>;
 - 6.7. ad AGEA - Organismo Pagatore;
 - 6.8. al BURC per la pubblicazione.

PASSARI