



SINTESI

RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE(RAA)

PSR CAMPANIA 2014-2020

Anno di riferimento 2024

Art. 50 del Reg. (CE) 1303/2013

Art. 75 del Reg. (CE) 1305/2013



INDICE

1	INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ.....	3
2	I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE	23
3	MISURE ADOTTATE PER ASSICURARE LA QUALITÀ E L'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	25
4	PRINCIPALI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ AL PSR.....	28
4.1	Attività della Rete Rurale Nazionale in Campania.....	28
4.2	Piano di comunicazione del PSR.....	30
5	ALLEGATI.....	39
5.1	Tabelle dettagliate relative al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output	39
5.2	Quadro sinottico delle priorità e tipologie di intervento del PSR Campania	53


1 INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

La versione di riferimento del programma per la presente relazione è la versione 14.0, approvata dalla Commissione europea con decisione C (2024) 8944 final dell'10.12.2024.

La dotazione (quota pubblica) del PSR 2014-2022 della Regione Campania è pari a 2.414.102.971,33 euro. Questo importo comprende risorse per 94.273.306,95 euro derivanti dalla dotazione aggiuntiva EURI e fondi integrativi nazionali (top-up) pari a € 40.165.463,29.

Al 31/12/2024 il PSR Campania ha raggiunto un livello di spesa certificata cumulata, espresso in quota FEASR, pari a **1.227.962.520,97** euro corrispondenti all'**83,34%** delle risorse FEASR complessive assegnate al programma (QFP+NGEU).

La spesa certificata nel 2024, pari a 141.910.747,49 euro in quota FEASR, ha contribuito per l'11,55% dell'ammontare complessivo della spesa certificata cumulata. La spesa cumulata include una percentuale inferiore al 5% di risorse destinate ad operazioni in trascinamento dal PSR 2007-2013.



I pagamenti cumulati relativi all'attuale ciclo di programmazione 14/22 sono distribuiti in maniera abbastanza equa tra misure strutturali e misure connesse a superfici e/o animali, con le prime che costituiscono poco più del 50% del totale della spesa.




Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Nel primo gruppo (misure non connesse a superfici e/o animali) la misura 4 assorbe poco meno del 26% del totale della spesa del programma, seguita dalla misura 6 con oltre il 7% dei pagamenti totali. Nel secondo gruppo (misure connesse a superfici e/o animali) la misura 13 il 22,5% dell'intera spesa del Programma, seguita dalle misure 10 e 11 che contribuiscono, rispettivamente, all'11% ed al 9% dei pagamenti.


Pagamenti cumulati. Principali misure del PSR



PRIORITÀ 1 – PROMUOVERE IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E L'INNOVAZIONE

Aspetto specifico 1A - Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

In questa focus area il livello di spesa pubblica cumulata al 31/12/2024 ha raggiunto 24.018.807,80 euro, importo generato dalla M1 per il 25%, dalla M2 per il 17% e dalla M16 per il 58%.



La M1 ha concluso 753 corsi con un numero di formati pari a 11.641. I formati e i corsi si concentrano nella Priorità 4: 75% dei corsi e 76% dei formati.

Le consulenze erogate (M2) e per le quali si è registrato anche un pagamento all'organismo di consulenza sono 3.441 concentrate nella FA 2A (30%). Le aree in cui la misura ha avuto più accesso sono le aree C e D nelle quali si sono concertate quasi l'80% delle consulenze erogate.


Riguardo all'indicatore T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR esso sia attesta allo 0,99% (41,86% del target).

Aspetto specifico 1B Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali.

In questa focus area si è registrata una spesa, cumulata per progetti avviati pari a 13.924.907,63 euro. Il 68% della spesa è riferibile alla sottomisura 16.1.

La Campania ha attivato la sottomisura 16.1 in due azioni: Azione 1 – Sostegno per la costituzione e l'avvio dei Gruppi Operativi (GO), e Azione 2 – Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI).

L'obiettivo dell'Azione 1 è quello di favorire la costituzione di Team di progetto ed avviarne l'operatività, mettendo gli stessi nelle condizioni di approfondire e sviluppare un Progetto Operativo di Innovazione, che potrà essere oggetto di sostegno nell'ambito della Azione 2.



L'Azione 2 promuove la realizzazione di progetti di cooperazione (progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare) a carattere innovativo denominati Progetti Operativi di Innovazione (POI) concepiti e messi in atto dai GO del PEI. Gli interventi previsti dal bando emesso, si rivolgono esclusivamente ai settori relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari elencati nell'Allegato I del TFUE; l'aliquota di sostegno è fissata al 100% della spesa ammissibile e l'importo richiesto può essere al massimo di 500.000,00 euro.

Inoltre, con l'obiettivo di semplificare e snellire le procedure di attuazione, la sottomisura 16.1 è stata successivamente ridisegnata con l'introduzione di una apposita Tipologia di intervento, la TI 16.1.2 - Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano. Tale tipologia è stata introdotta per sostenere le imprese capofila di GO, inserendo, nell'ambito dei costi ammissibili, anche il tempo e l'impegno prestato dall'imprenditore che evidentemente deve essere remunerato utilizzando a tal fine la metodologia dei costi semplificati, ai sensi dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013. L'intervento viene finanziato con risorse programmate nell'ambito dei fondi Next Generation EU (cd. EURI). Nel 2022 è stato lanciato il bando (si veda capitolo 3A per la descrizione dell'avanzamento procedurale).

La sottomisura 16.1 ha fatto registrare spese per progetti avviati per euro 9.511.727,77, relativa a 51 operazioni PEI. Queste comprendono, nell'ambito della tipologia 16.1.2, finanziata con risorse EURI, 8 progetti di cooperazione nelle focus area 2A e 3A.

I partenariati di questi progetti sono costituiti da 299 partner fra imprese agricole, enti di ricerca ed altri soggetti. La prevalenza dei partner è rappresentata da imprese agricole (47%), seguita dagli enti di ricerca (31%). Marginale la partecipazione ai GO della componente di consulenza (2%).

La maggior parte dei GO finanziati operano nel comparto Orticoltura (17%) e Cerealicolo (15%), Vitivinicolo e zootecnico - bovini/bufalini - (entrambi 12%). Tra i settori meno rappresentati ci sono quello delle coltivazioni foraggere, colture industriali e zootecnico –



caprini e suini (2%). Per quanto riguarda, invece, la distribuzione dei progetti con riferimento alle tematiche trasversali prevalgono fra i GO selezionati quelli rivolti ai prodotti di qualità, alla biodiversità, alla razionalizzazione della gestione aziendale, a sviluppare l'agricoltura di precisione.

Le azioni di cooperazione diverse dall'ambito PEI comprendono, nel PSR Campania, le tipologie di intervento 16.3.1, 16.4.1, 16.5.1, 16.7.1, 16.8.1, 16.9.1. Cumulativamente, queste tipologie di intervento hanno realizzato, al 31/12/2024, spese per 4.413.179,06 € riferite a 45 progetti beneficiari.

La tipologia di intervento 16.3.1 "Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale" è attuata con un unico progetto ed ha realizzato spese per 44.739,34 euro.

La tipologia di intervento 16.4.1 – Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati ha speso € 185.921,12 relativi a 4 progetti di cooperazione.

La tipologia 16.5.1 "Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso" ha un peso rilevante nell'ambito della cooperazione in quanto, con 1.786.487,88 €, contribuisce alla performance finanziaria della Misura16 per oltre il 20%. La spesa realizzata riguarda 19 progetti avviati.

La larga maggioranza dei progetti che hanno ricevuto un provvedimento di concessione si pone l'obiettivo ambientale n. 2 - Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico.

La tipologia 16.7.1 nel PSR è dedicata all'attuazione della Strategia Nazionale aree interne. Essa si suddivide in due azioni: la A "Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo e la B che prevede la realizzazione degli investimenti programmati nell'Azione A attraverso lo strumento della sovvenzione globale previsto dall'art. 35 del Reg. UE 1305/13.

Le linee di intervento finanziate nell'ambito della Azione A attengono alle seguenti tematiche:

per l'Area Pilota "Alta Irpinia":

- "filiera forestale" PROGETTO AFAI: (capofila Fondazione Montagne) = Cooperazione per il supporto alla competitività delle filiere forestali per € 197.580,00;
- "filiera zootecnica" PROGETTO AZAI (capofila l'istituto zooprofilattico di Portici): supporto alla cooperazione per la tutela e valorizzazione dell'identità locale", per un importo di € 200.000,00;

per l'Area Pilota "Vallo di Diano":



- “filiera di grani antichi” PROGETTO A.gi.RE. (capofila ATS: Comunità Montana Vallo di Diano): cooperazione e costituzione di reti” per la spesa complessiva di € 178.607,30.

per l'Area Progetto “Tammaro -Titerno”:

- “filiera zootecnica” per un valore di 3,7 Meuro
- “filiera forestale” per un valore di 10,2 Meuro

per l'Area Progetto “Cilento Interno”:

- “paniere mediterraneo” per un valore di € 1,85 Meuro
- “risorsa bosco e filiera legno” per un valore di € 1,85 Meuro

Al 31 dicembre 2024 si registra una spesa sulla tipologia az. A pari a 1.009.186,80 euro per 7 progetti avviati afferenti alle due aree pilota “Alta Irpinia” e “Vallo di Diano”.

Seconda fase – Azione B

Il capofila dei partenariati dell'Alta Irpinia e del Vallo di Diano hanno presentato domanda di sostegno per accedere a questa seconda fase finalizzata alla realizzazione degli investimenti già definiti nella strategia elaborata nell'Azione A. Sono, pertanto, in corso di esecuzione i progetti di investimento.

Tipologia di Intervento 16.8.1 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti. Fino al 2024 si sono registrati pagamenti relativi a 4 operazioni per 235.952,64 €.

Tipologia di Intervento 16.9.1 - Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati. L'importo liquidato al 31/12/2024 risulta essere di € 905.312,53 ascrivibili a 10 progetti avviati.

La composizione dei partenariati evidenzia la coerenza interna dei progetti rispetto alla finalità di sviluppare collaborazioni tra imprese agricole e soggetti pubblici e privati, terzo settore (imprese e cooperative sociali) ed enti pubblici, rappresentati principalmente da Università, Centri di ricerca, Scuole e Istituti d'istruzione. Nella composizione dei partenariati è preponderante la presenza d'imprese agricole che si avvicinano per la prima volta a questi temi per valutarne la possibilità di sviluppo nelle loro aziende, spesso anche tramite lo scambio di esperienza con fattorie didattiche e/o sociali che partecipano al partenariato.

Riguardo all'indicatore T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) a fine 2023 risulta pari a 96 (67,13% dell'indicatore al 2025).



Aspetto specifico 1C - Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

La formazione (TI 1.1.1) promossa all'interno della FA 1C comprende interventi trasversali che concorrono in modo diretto o indiretto a tutte le altre FA, contribuendo anche qualitativamente agli obiettivi trasversali ambiente, cambiamenti climatici e innovazione, soddisfacendo indirettamente tutti gli altri fabbisogni. Per questa focus area nel 2024 si è raggiunto un livello di pagamento di 6.005.614,28 euro afferenti alla M1.

Alla data del 31/12/2023 sono stati realizzati e rendicontati sulle focus area previste dal bando (2A, 2B, 3A, P4) 753 corsi (di cui 15 in trascinamento). I formati sono complessivamente 11.641 con l'erogazione totale di 3.807 giorni di formazione.

Al netto dei trascinamenti, la metà dei formati ha partecipato ai corsi per il conseguimento/aggiornamento del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (PAN) ed il 16% ai corsi specifici per i giovani agricoltori inerenti alla gestione manageriale dell'azienda agricola.

I corsi relativi all'acquisizione di competenze volte al miglioramento delle performance economiche sono stati complessivamente 54 - erogati nell'ambito della FA 2A - con la percentuale di innovazione più alta in quanto sono stati tutti volti a introdurre innovazioni di progetto e di prodotto in specifici comparti quali la Filiera della castanicoltura, l'allevamento bovino e il settore olivicolo.

Sono stati realizzati anche corsi in ambito Forestale (Priorità P4), le attività formative che inizialmente erano previste nell'ambito della Misura 19 (GAL) nonché altre attività formative inerenti tematiche fuori Allegato 1 del TFUE.

Riguardo all'indicatore T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 esso si attesta a 11.641 (99,44% del target 2025), di cui 267 relativi ai progetti in trascinamento.

PRIORITÀ 2 - REDDITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE E COMPETITIVITÀ DELL'AGRICOLTURA


Aspetto specifico 2A - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

Il PSR Campania ha programmato nella focus area 2A, oltre alle misure trasversali dalla P1 di cui si è già dato conto, le tipologie di intervento 4.1.1, 6.4.1, 8.6.1, 21.1.1, 21.1.2 e la 22.1.1 di nuova introduzione.


La spesa pubblica riferibile ai 1189 progetti della tipologia 4.1.1 è pari a 201.537.357,12 euro (in cui non è compreso il versamento alla Piattaforma Multiregionale di Garanzia per l'Agricoltura –FEI- di 1.250.000,00. Oltre il 96% della spesa realizzata è generata da 1.009 progetti avviati sulla 4.1.1 “supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” (nel conteggio dei progetti non sono compresi i due progetti sostenuti dal FEI nell’ambito dello strumento finanziario che la Regione ha chiuso nel 2023, per come ampiamente illustrato nella precedente RAA), afferenti all’attuale ciclo di programmazione. I 180 progetti in trascinamento coprono meno del 4%.

Le operazioni beneficiarie della 4.1.1 (esclusi i trascinamenti) sono localizzate prevalentemente in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nelle quali si registra il 56% della spesa totale. Le aziende agricole beneficiarie sono rappresentate soprattutto da imprese individuali (85%) condotte da titolari maschi (61%). Su questa popolazione di aziende agricole, i giovani titolari di età non superiore a 40 anni sono il 39,5%.

Riguardo agli OTE, il 43% nuovi progetti è afferente alle coltivazioni in piano campo (cerealicoltura prevalentemente) che rappresentano il 45% della spesa relativa ai progetti avviati. Quasi il 30% dei progetti, ed il 18% della spesa riguardano le colture permanenti, compreso il vino.



Il 29% della spesa ed il 21% delle operazioni si concentra in aziende con Superficie ≥ 20 HA fino a 50 Ha. I progetti espressione di imprese sotto i 5 ettari sono il 25,5% ma coprono poco più del 17% della spesa. Le grandi aziende > 50 Ha esprimono il 9% dei progetti e il 17,5% della spesa.



I 1189 progetti della 4.1.1 sono riferibili a 1156 aziende agricole in totale, consentono di coprire il T4 - percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento per il 96,90% (1156/1193).

Il PSR Campania ha programmato nella focus area 2A anche la tipologia 6.4.1 per la diversificazione delle imprese agricole. Al 31/12/2024 risultano avviati 408 progetti di cui a titolo di trascinato 60. La spesa complessiva per questi progetti ammonta a 55.481.853,49 euro. Il 68% delle operazioni ed il 65% della spesa sono riconducibili ad aziende con meno di 5 ettari.

Tipologia 8.6.1 – Sostegno ad investimenti in tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali. L'unico bando emanato ha selezionato 7 beneficiari. I progetti avviati al 2024 sono 6 con una spesa cumulata pari a € 819.501,53.

Tipologia di intervento 22.1.1 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Questa tipologia di intervento, inserita nella versione 11.1 del PSR in coerenza con il pertinente quadro normativo adottato dall'UE, ha finanziato 11.914 beneficiari e pagato nel corso dell'anno un importo complessivo di € 16.942.356,41.



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali




Assessorato Agricoltura



Aspetto specifico 2B Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

La spesa realizzata fino al 2024, senza tener conto delle misure trasversali 1-2-16, assomma a 207.942.863,93 euro distribuita tra le tipologie 4.1.2 (68%) e 6.1.1 (32%).



Per quanto concerne la 6.1.1, risultano erogati premi per oltre 66 Meuro riferibili a 1577 aziende. La larghissima parte degli insediamenti dei giovani agricoltori avviene come ditta individuale (93%), i titolari delle imprese agricole sono principalmente maschi ma anche la parte femminile è relativamente ben rappresentata (35%). Il 48% della spesa ed il 52% dei progetti si riferisce ad imprese con meno di 5 ettari di superficie.




Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Gli insediamenti in aziende tra 5 e 10 ettari coprono il 23% del numero di insediati ed il 25% della spesa. Il 42% degli insediamenti e della relativa spesa afferisce ad ordinamenti produttivi caratterizzati dai seminativi.

**T.I. 6.1.1 dimensione delle aziende
condotte dai nuovi insediati (ha)**



Il 77% della spesa relativa ai primi insediamenti si concentra in aree con svantaggi naturali, in particolare il 61% nelle zone montuose.

La tipologia 4.1.2 ha avviato 1.127 progetti per una spesa complessiva al 31/12/2024 di euro 141.290.249,95.

La percentuale di raggiungimento dell'indicatore obiettivo T5 -

percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B) – nel 2024 si attesta al 77,80% del target finale al 2025 fissato a 2027 nuovi insediamenti (1577/2027).

PRIORITÀ 3 - FILIERE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, BENESSERE DEGLI ANIMALI E GESTIONE DEI RISCHI NEL SETTORE AGRICOLO

Aspetto specifico 3A - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

La T.I. 4.2.1 - Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali - prevede come beneficiari le imprese agro-industriali, “ovvero le imprese che operano nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”. Questa definizione include diverse categorie di imprese, dagli agricoltori associati a quelli singoli e includendo anche imprese di trasformazione e/o commercializzazione. Per i due bandi pubblicati dalla Regione Campania, i beneficiari principali (75%) sono le imprese di trasformazione, seguono in ordine decrescente le imprese di commercializzazione (14%), gli agricoltori singoli (8%) e infine gli agricoltori associati (3%).




Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura



T.I. 4.2.1 Tipologie di beneficiari



Nel corso del 2023, è stata attivata anche la Tipologia di Intervento 4.2.2 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per micro-iniziativa agroindustriali”, finanziata con risorse EURI.

Fino al 2024, sulle due T.I. sono stati avviati 124 progetti, di cui 19 sulla nuova tipologia 4.2.2. La spesa realizzata da questi progetti è pari a 69.661.527,48 euro, di cui 1.997.879,99 euro relativi alla dotazione EURI.

La percentuale di imprese agroalimentari supportate dalla M 4.2 (TS2) al 31/12/2024 registra un valore pari al 2,97% pari a circa l'89% del target al 2025 (3,34%).

Con riferimento alla tipologia 3.1.1 - Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità si registra una spesa cumulativa fino al 2024 di 810.929.13 euro. Le imprese agricole sovvenzionate che hanno ricevuto un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità nel 2024 sono state 198, di cui 133 (67%) in relazione a regimi di qualità dell'UE (es. DOP, IGP, Biologico, STG) e 65 in relazione a regimi di qualità nazionali.

L'altra tipologia che sostiene la “qualità”, la 3.2.1 - Sostegno per informazione e promozione svolte da associazioni di produttori, ha registrato una spesa complessiva fino al 2024 di 3.682.007,45 euro relativa al completamento degli interventi in corso.



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



In questa focus area nel 2024 non sono state raccolte istanze a valere sulla M14 - benessere animale perché è stato attivato il corrispondente Intervento del PSP 2023-2027. La spesa totale erogata nel corso del 2024 è pari a 100.574,25 euro a favore di 5 aziende con un totale di 975 UBA.

Per quanto riguarda la percentuale di raggiungimento dell'indicatore obiettivo T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A) nel 2024 essa si attesta al 95,95% del target finale al 2025.

Aspetto specifico 3B - Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Misura 5. La spesa cumulata per le due tipologie ammonta a 9.269.461,26 euro. I progetti avviati per la 5.1.1 fino al 31/12/2024 sono 40 ed hanno realizzato soprattutto impianti di rete antigrandine mentre sulla 5.2.2 sono operativi 47 beneficiari, compresi 2 enti pubblici.




Per quanto riguarda la percentuale di raggiungimento dell'indicatore obiettivo T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) nel 2024 tale indicatore si attesta al 74,66% del target finale al 2025.



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Priorità P4 (Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura)



Per le misure 10, 11 e 15 la Regione non ha pubblicato nuovi bandi nel 2024 dando priorità all'avvio dei corrispondenti interventi del PSP 2023-2027. La misura 13, in seguito alle rimodulazioni che hanno aumentato la dotazione finanziaria, è stata invece attuata con una nuova annualità.

Nel 2024, la misura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientale" ha realizzato, in termini di spesa 315.851 euro, riferibili ad una superficie di 727 ettari e 86 beneficiari. Un'ulteriore spesa di 1.003.496,09, riferita a 4 progetti, ha riguardato la misura 10.2 per la salvaguardia delle risorse genetiche.

La misura 11- Agricoltura biologica – nel 2024 ha fatto registrare un livello di spesa realizzata pari a 7.364.987,35 euro, relativa a 2366 aziende con una superficie sotto impegno di 8.073 ettari. La quasi totalità di questi risultati è attribuita alla dotazione EURI.

La misura 13 - Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici- nel 2024 ha realizzato una spesa pari a € 48.237.834,65 euro con una

superficie totale coperta da impegni di 163.191 ettari. Il 90% della spesa e l'86% della superficie si riferiscono alle aree montante beneficiarie della sottomisura 13.1



Per la misura 4 (sottomisura 4.4 tipologie 4.4.1 – Prevenzione dei danni da fauna e 4.4.2 - Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario) la spesa realizzata cumulata raggiunta al 31/12/2024 è pari a 36.137.916,07 euro. Sono stati avviati complessivamente 268 progetti.

Tipologia 7.1.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico. La tipologia ha subito una decisa accelerazione nel corso dell'ultimo anno e al 31 dicembre 2024 ha registrato pagamenti pari a 4.199.969,58 euro afferenti a 13 progetti avviati.

Le tipologie di intervento della misura 8 afferenti a questa priorità hanno registrato complessivamente, fino al 2024, una spesa pubblica pari a euro 43.286.786,73, ascrivibili a 194 operazioni. Nel dettaglio:

la tipologia 8.3 ha registrato una spesa, nel solo anno 2024, pari a 15.524.497,56, afferente a 25 progetti e 637 ettari.



La tipologia 8.4.1 nel 2024 ha realizzato una spesa cumulata di euro 1.382.762,16 con 12 progetti avviati.

La tipologia 8.5.1 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, ha fatto registrare una spesa cumulata pari a 19.410.810,10 euro riferita a 106 progetti avviati (28 in trascinamento), con una copertura di 3.044,81 ettari.

Gli indicatori target di priorità T9, T10 e T12 (superficie agricola) hanno raggiunto il 100% dell'obiettivo finale di superficie. Per il calcolo è stato inserito il valore di "picco" per le misure 10 e 11 in accordo con i documenti di lavoro della Commissione.

Gli indicatori target di priorità T8, T11, e T13 (superficie boschiva) hanno raggiunto e superato il 100% dell'obiettivo finale di superficie. È stato inserito il valore di "picco" della superficie per la tipologia 15.1 e il cumulato al 2024 della superficie della 8.5.1 in accordo con i documenti di lavoro della Commissione. Per la 15.1 nella tabella B3-2023 è inserito il valore raggiunto al 2024 che non è l'anno di picco.

Riguardo all'indicatore TS1 -% siti Natura 2000 in area B, C e D coperti dai Piani di Gestione legato all'attuazione della tipologia 7.1.1 a fine 2024 è pari al 92%.

P5 INCENTIVARE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE E IL PASSAGGIO A UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CO2

Aspetto specifico 5A - Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Fino al 31/12/2024 sono state sostenute spese sulla Misura 4 per azioni relative alle risorse idriche per un importo pari euro 20.090.066,69 afferenti a:

- 7 progetti della 4.3.2, di cui 2 in trascinamento, per una spesa di 11.887.214,08;
- 82 progetti della tipologia 4.1.4 (8.202.852,61 euro).

La superficie interessata alla realizzazione dei progetti è pari a 4.969,63 ettari. Tale superficie copre l'indicatore target T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A) per un valore superiore al target 2025. Il valore target non tiene conto delle superfici potenzialmente coperte dai progetti del bando 4.3.2 riservato ai consorzi di bonifica ed irrigazione.

Aspetto specifico 5C - Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia



Al 31/12/2024 per questa focus area si registrano spese per euro 5.664.458,41 afferenti alla tipologia di Intervento 7.2.2 – Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili per 15 progetti avviati. La spesa è relativa al complesso dei progetti avviati afferenti al bando 2017. Il totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (T16) al 31/12/2024 risulta pari a 6.647.485,49 euro ovvero l'83,09% del target al 2025.

Aspetto specifico 5D - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Nel 2024 per la tipologia di Intervento 4.1.3 – Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca – si registra una spesa per progetti avviati cumulata pari a 6.709.577,10 euro prodotta da 49 progetti. Tali progetti hanno interessato investimenti che hanno impattato su un numero di UBA stimato in 15.127,26.

La copertura dell'indicatore target T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) ha raggiunto al 31/12/2024 il 100% del target finale al 2025.

Aspetto specifico 5E - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

Fino al 2024 sono state sostenute spese sulla M08 (8.1.1 - Imboschimento di superfici agricole e non agricole) per un importo pari a 1.618.508,18 euro; Tale importo è riferibile, in parte, a 69 progetti di nuovi impianti boschivi per una superficie imboschita complessiva di 210,65 ettari. La restante parte si riferisce a trascinamenti (PSR 2007/2013 ex misure 221-223) afferenti a 650 aziende finanziate nel solo 2023 e a 6 pagamenti per il mantenimento di nuovi impianti.

La percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (T19) nel caso del PSR Campania è riferibile alla sola superficie della 8.1.1 relativa ai nuovi impianti in quanto non è stata programmata la tipologia 8.2 e non vi sono tipologie afferenti alla misura 10 programmate in questa focus area. Alla fine del 2024, in relazione ai nuovi impianti avviati per la 8.1.1, la copertura del T19 è superiore al 100% del target.

P6 - PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIDUZIONE DELLA POVERTÀ E LO SVILUPPO ECONOMICO NELLE ZONE RURALI

Aspetto specifico 6A - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione



Fino al 2024 la tipologia 6.2.1 - Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra-agricole in zone rurali, ha avviato 299 progetti con una spesa realizzata di 11.599.520,00 euro. I beneficiari sono prevalentemente (92%) imprese individuali (persone fisiche) e complessivamente si concentrano, in quanto a localizzazione della sede legale, nelle province di Salerno (47%) e di Benevento (35%). Da evidenziare la rilevante prevalenza delle neo-imprenditrici, che rappresentano il 65% sul totale dei beneficiari regionali e oltre il 70% escludendo le forme societarie, con incidenze ancora più marcate se si considerano soltanto le province di Avellino e di Caserta. Tale risultato è il presumibile effetto sia di una maggiore propensione e dinamicità delle donne nelle zone rurali ad avviare attività imprenditoriali extra-agricole, sia del fattore incentivante svolto dal criterio di selezione introdotto nel Bando relativamente alla componente femminile.

La classificazione delle attività produttive extra-agricole avviate, secondo la tipologia prevista nella scheda-misura mostra che oltre la metà (il 53%) delle imprese create nella regione opera nel settore turistico, incidenza che risulta ancora maggiore nelle province di Napoli (64%) e di Salerno (75%), quale probabile effetto della rilevanza e diffusione nelle stesse di attrattività per il turismo d'ambiente, balneare, storico-culturale. Sul peso complessivo raggiunto dai servizi turistici nei piani di sviluppo aziendale è da segnalare, anche in questo caso, l'effetto incentivante dello specifico criterio di selezione presente nel Bando.

Tra le altre attività produttive si segnalano, per numerosità delle nuove imprese coinvolte, quelle di artigianato (44%) e di servizio alle imprese e alla persona (40%), quest'ultime ugualmente premiate nei criteri di selezione, mentre poco diffuse risultano le attività nel settore del commercio, che coinvolgono soltanto il 9% le imprese, localizzate principalmente nelle province di Benevento e di Salerno.

La tipologia 6.4.2 nel 2023 ha fatto registrare 9.280.364,14 euro di spesa pubblica cumulata sviluppata da 134 progetti relativi ad iniziative private nell'ambito di progetti complessi (7.6.1+6.4.2) di riqualificazione dei borghi rurali.

Sulla Misura 7 fino al 2024 sono state sostenute spese per un importo pari a 66.166.577,21, così distribuite tra le pertinenti tipologie di intervento:

7.4.1- Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale. Per questa tipologia sono stati avviati 119 progetti. La spesa cumulata è pari a 26.689.531,08.

Il 42% dei progetti selezionati intende introdurre e/o migliorare i servizi socio-assistenziali nei propri comuni di riferimento, il 31% promuove l'ampliamento dei servizi socio-culturali, mentre il 10% si concentra su aspetti socio-sanitari.



7.5.1 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala. Per questa tipologia sono stati avviati 82 complessivi. La spesa cumulata è pari a 8.446.181,08 euro.

Per i progetti selezionati nel periodo di programmazione 14/22 è possibile verificare che il 93% degli interventi ha puntato sull'adeguamento delle strutture di accoglienza e informazione turistica mentre il 25% ha lavorato per la creazione/miglioramento delle strutture ricreative. I beneficiari avevano l'opportunità di attivare entrambi gli interventi, motivo per cui la somma delle due % (calcolata sul numero di progetti della nuova programmazione) è superiore a 100.

7.6.1 - Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale

Al 31/12/2024 su una spesa cumulata di 31.030.865,05 euro, riferibili a 156 progetti relativi all'azione per la riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali in cui vive una popolazione complessiva di 241.000 abitanti.

In questa FA, tramite la tipologia di intervento 16.7.1, è attuata anche la strategia nazionale aree interne (SNAI). La tipologia prevede due azioni: la A, propedeutica all'azione B, con l'obiettivo di incoraggiare gli operatori a lavorare insieme promuovendo l'integrazione attraverso accordi di partenariato pubblico-privato finalizzati all'elaborazione di una strategia di sviluppo, con il relativo piano di interventi nell'ambito. Tale azione prevede che le domande di sostegno possano essere presentate solo dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro tra tutti i soggetti nazionali coinvolti. Al momento sono stati sottoscritti tutti gli APQ delle 4 aree campane.

L'indicatore T20: L'indicatore T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati è stato quantificato in 404 FTE prendendo in conto i progetti 6.2.1 e 6.4.2 saldati al 31/12/2024. Questo dato consente di superare il 100% dell'obiettivo pianificato. Delle FTE create, 260 (65%) sono riferibili a donne.

Aspetto specifico 6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

La spesa cumulata fino al 2024 per stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali – approccio LEADER - ammonta a 74.351.608,25 euro. Essa è quasi interamente riferibile alle tipologie e 19.2.1 (67%) e 19.4.1 (28%).

Sulla 19.2 la spesa complessiva al 2024 è attestata a 49.781.538,29. Il 50% della spesa totale di questa sottomisura è riferibile alla FA 6A, che comprende 923 progetti 6.2.1, ed il 35% alla FA 2A.



Sulla Tipologia d'Intervento 19.3.1 "Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale" sono stati presentati dai GAL, nelle SSL, 11 progetti di cooperazione, con 16 GAL che partecipano alla cooperazione internazionale e 34 alla cooperazione territoriale, per una spesa erogata rispettivamente pari a 460.333,02 euro e 1.023.884,10. Inoltre, sono state effettuate spese relative al supporto preparatorio per la cooperazione pari a € 1.078.669,38.

La popolazione rurale interessata da Strategie di Sviluppo Locale (T21) è pari a 1.571.563 abitanti.

L'indicatore T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture è legata al complesso delle tipologie afferenti alla misura 7. Coerentemente alle indicazioni dei Servizi della Commissione durante la fase di stesura del Programma nella focus area 6B è stata inserita la sola M19. Pertanto, il Piano degli indicatori del programma, e coerentemente la RAA, valorizzano a zero il T22.

Il numero di posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (T23) può essere quantificato in 242 FTE prendendo in conto i progetti 6.2.1 e 6.4.2 saldati al 31/12/2024.

Aspetto specifico 6C Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

La tipologia di intervento 7.3.1 – Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica - è attuata mediante un accordo di programma siglato tra Regione Campania e Ministero dello Sviluppo Economico. I comuni previsti dal Piano tecnico interessati da interventi finanziati con il FEASR sono 71. A dicembre 2024 risultano terminati e collaudati 66 cantieri su 76 totali.

La popolazione raggiunta dai nuovi servizi relativi alla banda larga è pari a 130.184 abitanti.

2 I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE

Di seguito una breve descrizione dei prodotti valutativi redatti nel corso del 2024.

Il Piano Annuale di Valutazione (PAV) relativo all'annualità 2024 ed elaborato in accordo con l'AdG del PSR Campania 2014-2022. Il PAV riporta una descrizione delle principali attività valutative previste per l'anno di riferimento e delle modalità di svolgimento delle stesse. Per la redazione del presente documento si è fatto riferimento principalmente al Disegno valutativo prodotto contestualmente, ai documenti di gara, all'Offerta tecnica ed al quadro regolamentare – con particolare attenzione ai Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013 e n. 808/2014 – come pure agli orientamenti metodologici forniti dalla Commissione europea, dall'European Evaluation Helpdesk for Rural Development e dalla Rete Rurale Nazionale. Al fine di orientare meglio le analisi in ragione del fabbisogno conoscitivo dell'Amministrazione regionale, si è tenuto inoltre conto degli elementi emersi nella costante interlocuzione con lo staff dell'AdG.

Il Rapporto di Valutazione Annuale (RVA) 2024 analizza l'utilizzo delle risorse, lo stato di attuazione e la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del PSR 2014-2020 della Regione Campania alla data del 31/12/2023. Il documento è articolato secondo la struttura prevista dal Capitolato per i Rapporti di Valutazione Annuali e in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nel Piano annuale di valutazione (PAV). Il documento si concentra sui seguenti argomenti:

- aggiornamento del contesto del Programma e degli elementi afferenti alla sua attuazione;
- illustrazione dell'Approccio metodologico;
- presentazione e analisi delle informazioni raccolte - avanzamento finanziario e procedurale;
- analisi delle Buone Prassi in ambito organizzativo e gestionale del PSR;
- valorizzazione degli indicatori di risultato complementari e di impatto;
- descrizione degli ambiti oggetto di analisi, articolata per: o analisi delle aziende beneficiarie del PSR e delle traiettorie di sviluppo intraprese; o valutazione delle traiettorie delle aziende agricole campane; o impatto territoriale delle Misure agroambientali; o Supporto del PSR all'agricoltura biologica; o analisi per FA e risposta ai Quesiti Valutativi Comuni;
- processo di autovalutazione dei GAL Campania 2014-2022;
- descrizione delle attività svolte in collaborazione con il valutatore indipendente del FESR, del FSE e FEAMP, e con l'Autorità Ambientale;
- relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari;
- conclusioni e raccomandazioni secondo la struttura del "diario di bordo".



Del documento ne è stata redatta una Sintesi non tecnica, in lingua sia italiana che inglese, in cui il VI ha dato evidenza delle principali conclusioni emerse dal Rapporto.



3 MISURE ADOTTATE PER ASSICURARE LA QUALITÀ E L'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Nel corso dell'esecuzione del PSR Campania 2014-2022, l'Autorità di Gestione (AdG) ha messo in atto specifiche misure di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare una migliore qualità ed efficacia dell'attuazione del Programma, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Nel corso del 2024, l'AdG ha proposto due modifiche del Programma:

- la prima, inviata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta del 4/3/2024 e successivamente approvata dalla Commissione europea con Decisione C (2024) 2945 del 26/4/2024, ha portato all'approvazione della versione 13 del PSR;
- la seconda, sottoposta al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta del 29/10/2024 ed approvata con Decisione C (2024) 8944 del 10/12/2024, ha approvato la versione 14 del PSR.

Con entrambe le modifiche l'AdG ha rimodulato il piano finanziario con l'obiettivo di destinare maggiori risorse ad esigenze strategiche quali il sostegno alle attività agricole nelle aree caratterizzate da svantaggi naturali ed all'insediamento di giovani agricoltori.

A tale scopo, le due rimodulazioni hanno trasferito risorse rinvenienti da misure con minori fabbisogni a beneficio della misura 13, per l'apertura delle annualità 2024 e 2025, e della tipologia di intervento 6.1.1 per l'assunzione di ulteriori impegni giuridicamente vincolanti. Nel caso della tipologia 6.1.1, sono state trasferite risorse relative alla dotazione EURI e, nella seconda modifica, anche somme nazionali del fondo perequativo. Sulla misura 13, con la seconda modifica, sono stati trasferiti fondi da tutte le fonti di finanziamento del Programma: FEASR ordinario, EURI e fondo perequativo nazionale.

Le risorse FEASR impegnate, al netto dei trascinamenti del precedente periodo di programmazione 2007-2013, derivanti dalle concessioni emesse (per le misure non connesse alle superfici e/o animali) e dallo stanziamento delle misure connesse alle superfici e/o animali (per le quali non è previsto nessun provvedimento di impegno della Regione Campania ma il pagamento dell'organismo pagatore AgEA), sono pari a **€ 1.357.821.246,78** che rappresenta il **92,15%** della quota FEASR totale assegnata al Programma (€ 1.473.470.148,62).

La **spesa pubblica erogata**, espressa in quota FEASR, ammonta complessivamente a **€ 1.228.541.279,35**, pari all'**83,38%** delle risorse FEASR complessive.

Di seguito si elencano i principali atti emanati nel 2024 dalla Regione in merito ai principali processi attuativi e gestionali.

Attuazione del PSR 2014-2022

Dal punto di vista attuativo, l'azione dell'AdG si è concentrata principalmente sull'avvio degli interventi strutturali della programmazione 2023-2027. Le attività relative al PSR 2014-2022, come ulteriormente dettagliato più avanti, hanno riguardato:

- l'apertura di due bandi annuali - **misura 13** (tre tipologie di intervento) e **tipologia di intervento 8.1.1** per il pagamento dei premi di mantenimento degli impianti forestali (rispettivamente DRD n. 209 dell'08/04/2024 e DRD n. 264 del 30/04/2024).
- L'apertura di un nuovo bando della **tipologia di intervento 6.1.1** per l'insediamento di giovani agricoltori (DRD n. 861 del 27/11/2024).
- La conclusione delle istruttorie relative ai bandi aperti nella seconda parte del 2023, con la pubblicazione delle **graduatorie definitive** relative alle tipologie di intervento 4.1.1 azione B (bandi maggio e ottobre 2023), 4.1.5 (bandi maggio e ottobre 2023), 4.2.1 (bando maggio 2023), 4.2.2 (bando ottobre 2023), 4.3.2 azione B, 5.1.1 azione C, 6.1.1 (bando ottobre 2023), 16.1.2, 16.7.1 azione B.

Inoltre, nel corso del 2024 gli uffici regionali sono stati impegnati ad accompagnare e monitorare l'avanzamento delle operazioni finanziate nell'ambito delle varie misure, provvedendo anche alle attività di rimodulazione finanziaria (le già citate modifiche del PSR) necessarie ad assicurare il pieno assorbimento delle risorse finanziarie in vista della chiusura del programma.

Disposizioni per l'accelerazione della spesa in vista della chiusura del Programma

In vista della chiusura del programma, la Regione ha adottato le seguenti disposizioni per le misure non connesse alla superficie o agli animali:

- nota n. 0229799 del 08/05/2024 ad oggetto "PSR 2014/2022. Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Disposizioni per la chiusura del Programma".
- nota n. 0293673 del 13/06/2024 ad oggetto: "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 – Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali. Disposizioni per l'accelerazione della spesa: proroghe".

La nota del 13 giugno, in particolare, ha istituito la "Commissione proroghe" investita del compito di valutare preliminarmente le richieste di proroga relative ai progetti con tasso di esecuzione dei pagamenti inferiore al 60% ed indicare eventuali precisazioni prima dell'adozione dei provvedimenti da parte degli uffici competenti.

Pertanto, sono state sottoposte alla Commissione richieste di proroga per le quali è stato espresso parere mediante la predisposizione e sottoscrizione di 64 verbali (53 relativi a beneficiari pubblici e 11 a beneficiari privati).

Disposizioni connesse agli appalti pubblici

In seguito agli aggiornamenti della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, alle specifiche istruzioni fornite dall'Organismo Pagatore AgEA, l'AdG ha provveduto, inoltre, ad aggiornare i seguenti dispositivi a supporto dell'attuazione delle tipologie di intervento:

- **Check-list AgEA di autovalutazione e controllo in materia di appalti pubblici Versione 3.1 (aprile 2024)**. Le check-list AGEA devono essere utilizzate per le procedure che ricadono nell'ambito di applicazione del nuovo Codice. Le stesse devono essere compilate sia dai beneficiari in autovalutazione che dagli istruttori in fase di controllo. Rispetto alle precedenti versioni, AgEA ha semplificato la struttura



delle check-list e ha ridefinito l'organizzazione delle stesse in relazione alla fase del procedimento e al tipo di procedura adottata.

Il successivo **Decreto n. 353 del 10 giugno 2024** ha approvato i “criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici ai sensi del decreto legislativo 36 del 2023”, sulla base della citata checklist versione 3.1.

Con l'obiettivo di dare un forte impulso all'avanzamento delle misure pubbliche (misure 7 - 8 - 16.8), per le quali si è registrato un significativo ritardo di attuazione anche per cause imputabili al COVID 19 nonché al significativo incremento dei prezzi delle materie prime, sono proseguite anche nel 2024 le attività dell'apposita **task force** istituita dall'AdG. Le principali azioni poste in essere dalla task force hanno riguardato i seguenti aspetti:

- sensibilizzazione delle strutture interne ed esterne interessate alle misure pubbliche,
- monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario delle tipologie di intervento pubbliche,
- supporto ai soggetti attuatori nello svolgimento delle verifiche delle procedure di appalto.

Incontri del Tavolo Verde

Nell'ambito degli interventi volti a **presidiare il PSR attraverso il confronto permanente con il territorio sulle tematiche dell'agricoltura e dello sviluppo rurale** al fine di individuare i punti di forza e di debolezza del Programma, anche in virtù della Riprogrammazione per il periodo di transizione 2021/2022, ed intervenire sulle principali tematiche del settore che necessitano di essere affrontate in modo prioritario, l'AdG ha organizzato **Incontri del “Tavolo Verde”**: importante luogo di confronto e concertazione delle politiche agricole tra Ente Regionale e mondo agricolo. Gli obiettivi del Tavolo sono: i) dare slancio alle attività regionali in favore del mondo agricolo, per mettere a fuoco i principali problemi del settore; ii) definire obiettivi, proposte e soluzioni in sinergia con gli Enti e le Istituzioni, favorendo l'interlocuzione con le associazioni di settore.

4 PRINCIPALI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ AL PSR



4.1 Attività della Rete Rurale Nazionale in Campania

Nel corso del 2024, le Postazioni regionali (PR) della Rete Rurale Nazionale hanno operato nell'ambito del piano biennale 2023-2024. Il Piano è stato concepito come ponte tra la programmazione 2014-2022 e quella 2023-2027, in conformità a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 2115/2021 che, all'articolo 154, prevede:

- la prosecuzione dell'applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025;
- la possibilità, fino all'attivazione delle nuove reti PAC previste dall'articolo 126, che le reti rurali nazionali ed europee già esistenti (articoli 52, 53, 54) svolgano anche le attività previste dagli articoli 126 e 127 del nuovo regolamento.

Nel corso del 2024, le PR hanno garantito un costante flusso informativo tra gli stakeholder della PAC, partecipando ai lavori dei Comitati di monitoraggio a livello nazionale e regionale e facilitando il dialogo tra MASAF e Commissione Europea nell'ambito delle modifiche al PSP e dei processi decisionali legati al "New Delivery Model".

Importanti contributi sono derivati anche dalla partecipazione delle PR a gruppi di lavoro europei, tra cui:

- l'Expert Group on the implementation of the CAP Strategic Plan Regulation;



- lo Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) - Working Group AKIS;
- l'EU CAP Network e l'Evaluation Helpdesk.

A livello nazionale, le PR hanno animato numerosi incontri di coordinamento, partenariato e confronto tecnico con il MASAF, le Regioni/Province autonome, gli Organismi pagatori e i molteplici attori territoriali (es. GAL, Gruppi Operativi, Organizzazioni Professionali Agricole).

L'attività di supporto si è articolata in un mix di modalità: eventi; studi e analisi condotti nei gruppi di lavoro; documenti Q&A; realizzazione di banche dati e strumenti informatici accessibili attraverso il sito della RRN e il portale Innovarurale (ad esempio, l'applicazione web "Target Estimator", basata su reti neurali per la stima delle milestone e dei target del PSP 2023-2027).

I contributi delle PR sono stati valorizzati attraverso:

- lo scambio informativo con le amministrazioni regionali e i beneficiari della PAC;
- lo sviluppo di contenuti e servizi per il portale RRN;
- la pubblicazione nelle riviste *PianetaPSR* e *RRN Magazine*;
- le attività di comunicazione su buone pratiche, esperienze d'eccellenza e temi specifici.

Un'attenzione particolare è stata rivolta a iniziative di networking e sensibilizzazione rivolte ai potenziali beneficiari più giovani, al mondo della scuola e dell'università. Tra queste si segnalano:

- l'evento "Hack Farms - Open future" del progetto *Open Farms* (Abruzzo, 29 agosto - 1° settembre 2024);
- le attività del "Forum LEADER Giovani 2024", realizzate da RRN-ReteLeader e Forum LEADER, con il Giffoni Innovation Hub (GAL Colline Salernitane, 30 settembre - 17 ottobre 2024, in modalità mista).

Altre iniziative di successo sono state ospitate in eventi nazionali e internazionali aperti al grande pubblico, come:

- *Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici* (Cosenza, 25 settembre);
- *Terra Madre* (Torino, 27 settembre);
- *Salone Orientamento Scuola Formazione Lavoro* (Verona, 27 novembre).

In queste occasioni, il team del CREA ha curato l'allestimento di sessioni dimostrative con strumenti didattici coinvolgenti come *Trivia Game* (progetto "Oleario. Dove l'Italia lascia il segno") e *PAC Game*, un gioco da tavolo pensato per spiegare in modo accessibile - anche ai più giovani - come la PAC possa sostenere la nascita e la gestione di imprese agricole sostenibili e resilienti alle sfide ambientali, climatiche e di mercato.

Tutte le iniziative sopra menzionate sono state accompagnate da una intensa attività di comunicazione sul sito della RRN e sui social media.



Con specifico riferimento alla Postazione Regionale Campania, le attività si sono concentrate principalmente sulla raccolta e sull'analisi di una vasta gamma di dati e informazioni riferiti a specifici ambiti politici, settoriali e territoriali, per poi tradursi in iniziative di divulgazione dei risultati e animazione territoriale, in risposta a molteplici fabbisogni istituzionali e conoscitivi degli stakeholder della PAC. Inoltre, la PR Campania ha contribuito attivamente alla produzione di studi, analisi e approfondimenti i cui risultati sono stati comunicati al pubblico attraverso presentazioni, articoli, e materiali divulgativi ("L'agricoltura in Campania in cifre 2024").

4.2 Piano di comunicazione del PSR

L'Autorità di Gestione del PSR Campania ha affidato alla Società Sviluppo Campania S.p.A. in regime di *in-house providing* le "Attività di Assistenza Tecnica e realizzazione di azioni di comunicazione e pubblicità afferenti alla Misura 20 del PSR Campania".

Pertanto, le attività di comunicazione e pubblicità del Programma, implementate nel corso dell'anno 2024, sono state assicurate tramite il supporto della Società *in house providing* Sviluppo Campania S.p.A. In continuità con un precedente affidamento, in scadenza al 04/04/2021, è stato realizzato dalla DG 50.07.00 (Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) un nuovo affidamento alla Società Sviluppo Campania S.p.A per un piano di comunicazione pluriennale, sottoscrivendo apposita nuova Convenzione triennale datata 23/04/2021.

La Società Sviluppo Campania S.p.A. ha presentato la proposta progettuale "Attività di Assistenza Tecnica e Realizzazione di azioni di comunicazione e pubblicità afferenti alla Misura 20 del PSR Campania" di durata triennale (poi prorogata), approvata con DRD N. 1 del 19/04/2021 dall'ufficio di Staff 50.07.91, che ha riconosciuto la validità del Piano rispetto al quale vengono riportati analiticamente i costi dei professionisti ed i correlati output da realizzare.

Nelle pagine seguenti sono illustrate brevemente le diverse linee d'azione realizzate, i relativi output prodotti e/o risultati conseguiti nell'annualità 2024, nell'ambito delle attività di comunicazione e pubblicità del Programma che l'AdG del PSR Campania ha posto in essere, in linea con quanto disposto dai Regolamenti Comunitari.

Comunicazione interna, pubblica ed online; Customer Satisfaction

Nel periodo di riferimento, il Gruppo di Lavoro di Sviluppo Campania ha portato avanti le attività di pianificazione e realizzazione di azioni di comunicazione di tipo redazionale, di informazione istituzionale, videogiornalismo, videodocumentazione, produzione multimediale e disseminazione, nonché di valorizzazione, promozione e pubblicità.

A queste si aggiungono le necessarie attività di monitoraggio dei risultati.

Portale Web

Nel periodo di riferimento, il GdL di Sviluppo Campania ha gestito il Portale web PSRCampaniaComunica con l'obiettivo di veicolare/valorizzare le azioni di comunicazione e customer satisfaction del PSR 14-20 e del biennio di transizione 21-22, disseminare i risultati conseguiti e le buone pratiche finanziate nell'attuazione del Programma nonché informare tempestivamente l'utenza sui bandi emanati. In sintesi, le principali attività:



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- content management, inserimento di nuovi contenuti ed aggiornamento/revisione periodica dei contenuti già inseriti;
- web copywriting & web design, in particolare ottimizzazione dei contenuti in ottica SEO;
- integrazione ed interfaccia quotidiana con il Portale istituzionale dell'Agricoltura della Regione Campania.

RIEPILOGO RISULTATI

Fonte Google Analytics 01/01/2024 - 12/11/2024

164.000	N. visualizzazioni di pagina (circa +22% rispetto all'annualità 2023)
34.500	N. utenti unici (circa +43% rispetto all'annualità 2023)
60.500	N. pagine visualizzate (circa +27% rispetto all'annualità 2023)
14.000	N. file scaricati
2m:19s	Tempi durata media di permanenza nel portale

News

Nel periodo di riferimento, il GdL di Sviluppo Campania ha curato la redazione dei seguenti contenuti relativi al PSR 14-20, compreso il biennio di transizione, e CSR 23-27 per:

- le news e gli approfondimenti pubblicati sul portale [PSRCampaniaComunica.it](https://psrcampaniacomunica.it) (i contenuti più rilevanti sono stati segnalati ai media locali e di settore);
- le news pubblicate nelle sezioni dedicate al PSR e CSR del portale regionale Agricoltura;
- i comunicati diramati dall'ufficio stampa della Giunta Regionale in materia di Sviluppo Rurale;
- le note stampa diramate dall'Assessore Regionale all'Agricoltura.

In sintesi, le principali attività:

- redazione di contenuti per il portale [PSRCampaniaComunica](https://psrcampaniacomunica.it) nonché per le sezioni dedicate al PSR e CSR del portale regionale Agricoltura;
- redazione dei comunicati e le note stampa diramati rispettivamente dall'ufficio stampa della Giunta Regionale e dall'Assessore Regionale all'Agricoltura;
- reportage fotografici in occasione delle attività relative al PSR e CSR.

RIEPILOGO RISULTATI

Fonte Google Analytics 01/01/2024 – 12/11/2024

277	N. Notizie prodotte e pubblicate nella sezione 'News' all'interno del portale web di cui 84 dedicate esclusivamente al PSR e 45 dedicate congiuntamente a CSR e PSR oltre che a temi collegati (PAC 23-27, Comitato europeo delle regioni, gestione del rischio in agricoltura, etc.)
-----	---



153	N. Pagine di rassegna stampa di cui 82 dedicate esclusivamente al PSR e 29 dedicate congiuntamente a CSR e PSR
610	N. Nuove pagine informative realizzate nel portale
25	N. News trasmesse ai principali media di settore

E-Magazine

Nel periodo di riferimento, il GdL di Sviluppo Campania ha curato la redazione dell'E-Magazine "[PSR Comunica](#)" e "[PSR Appalti](#)", diffusi tramite newsletter previa iscrizione al servizio. In sintesi le principali attività:

- progettazione ed implementazione e-magazine "PSR Comunica" con redazione ed impaginazione di news, attività ed opportunità di finanziamento relative al PSR 14-20, compreso il biennio di transizione, e CSR 23-27 (target: potenziali beneficiari, beneficiari effettivi, soggetti moltiplicatori e grande pubblico);
- progettazione ed implementazione e-magazine "PSR Appalti" con redazione ed impaginazione dei contenuti volti a rafforzare la capacità amministrativa dei tecnici istruttori dell'Amministrazione Regionale e dei tecnici progettisti degli enti locali impegnati sulle misure pubbliche del PSR e CSR con l'obiettivo ultimo di ridurre il tasso di errore nella gestione dei fondi europei per lo sviluppo rurale;
- diffusione tramite servizio di invio mail massive.



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale;
l'Europa investe nelle zone rurali



RIEPILOGO RISULTATI

Fonte Portale web PSRCampaniaComunica 01/01/2024 – 12/11/2024

28	Newsletter "PSR Comunica"
5	Newsletter "PSR Appalti"

Produzione Audiovisiva e Multimediale

Nel periodo di riferimento, il GdL di Sviluppo Campania ha seguito le attività riguardanti la progettazione e la realizzazione di prodotti audiovisivi e, più in generale, multimediali, propedeutici al raggiungimento degli obiettivi dell'intera commessa.


Nello specifico: produzioni di video sia presso le sedi istituzionali, sia sul territorio, videodocumentazioni, reportage, rubriche, interviste, animazioni grafiche, registrazioni audio e/o video di particolari iniziative, spot.



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



FIGURA 5: VIDEO E CANALE YouTube



Canale YouTube e Video

Nel periodo di riferimento, il GdL di Sviluppo Campania ha realizzato n. 82 prodotti audiovisivi di cui 62 dedicati esclusivamente al PSR e ha gestito, pubblicandone i video ed aggiornandone costantemente i contenuti, il [canale YouTube "PSR Campania"](#). In sintesi, le principali attività:

- riprese video sul campo;
- video interviste;
- video integrali riunioni;



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale;
l'Europa investe nelle zone rurali



- realizzazione rubriche (AgriweekRecap, Rural Stories);
- video documentazione progetti;
- video registrazioni webinar e seminari;
- video reportage eventi;
- montaggio in post produzione e relativa pubblicazione per la diffusione.

RIEPILOGO RISULTATI E OUTPUT

Fonte Google Analytics 01/01/2024 – 12/11/2024

88.600	N. visualizzazioni (circa +232% rispetto all'annualità 2023)
3.700	Tempo visualizzazione (n. ore)
1.004	N. iscritti totali al canale (+111 rispetto all'annualità 2023)

Grafica, Identità Visiva e Materiale Divulgativo

Nel periodo di riferimento, il GdL di Sviluppo Campania ha progettato e realizzato:

- Attività di copy-writing ed editing;
- personalizzazioni di pannelli allestitivi;
- creazione di infografiche;
- grafica tradizionale 2D e 3D;
- grafica per animazioni e videografiche;
- presentazioni;
- impaginazione di materiali di comunicazione da stampare o veicolare in formato digitale;
- ideazione e produzione di save-the-date, inviti, programmi, locandine, badge, gadget, modulistica, sfondi, report ed eventuali altri prodotti solitamente utilizzati per eventi e iniziative di divulgazione.

FIGURA 6: EVENTI



Eventi e CRM

Nel periodo di riferimento, il GdL di Sviluppo Campania ha curato l'organizzazione e/o il coordinamento e/o il supporto di circa n. 20 eventi per appuntamenti di ascolto attivo e contatto diretto con tutti i destinatari preferenziali. In sintesi, il supporto tecnico-organizzativo si è articolato nelle seguenti principali attività:

- progettazione e gestione di layout;



- progettazione e gestione di allestimenti scenografici, multimediali, fisici (stand, sedie, tavoli, espositori, etc.);
- gestione liste di distribuzione e inviti;
- allestimento location;
- redazione e progettazione save-the-date, inviti, programma, slide, badge, cavalieri, etc;
- registrazione in presenza e on-line dei partecipanti;
- fruizione in modalità ibrida;
- riprese, photo-gallery, video, interviste, redazione comunicati real time, follow-up per risultati/atti;
- gestione e coordinamento media tradizionali e digitali.

Contact Center



Nel periodo di riferimento, il GdL di Sviluppo Campania ha presidiato i vari canali del contact center attivi, gestendo e monitorando le segnalazioni o richieste di informazioni per stabilire un contatto proficuo, un clima favorevole e rispondere alle principali sollecitazioni provenienti dai diversi destinatari. Nello specifico, le principali attività:



- gestione del Numero Verde 800 881 017;
- gestione dell'indirizzo e-mail psrcomunica@regione.campania.it;
- ascolto permanente grazie al modulo segnalazioni, reclami e suggerimenti presente sul portale web.



Infine, occorre segnalare alcune attività, non presenti nelle descrizioni precedenti ma fondamentali alla corretta esecuzione del piano di comunicazione in quanto propedeutiche alla realizzazione stessa delle diverse linee d'azione. In particolare, si evidenziano:

- l'attività di progettazione, direzione e coordinamento;
- l'attività di rendicontazione amministrazione e monitoraggio;
- la gestione delle risorse umane nonché delle attrezzature e delle tecnologie necessarie al funzionamento degli apparati multimediali e della infrastruttura tecnologica messi a disposizione per le attività di comunicazione.

5 ALLEGATI

5.1 Tabelle dettagliate relative al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2024			0,99	41,86	2,37
	2014-2023			0,63	26,64	
	2014-2022			0,42	17,76	
	2014-2021			0,22	9,30	
	2014-2020			0,18	7,61	
	2014-2019			0,08	3,38	
	2014-2018			0,02	0,85	
	2014-2017			0,02	0,85	
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2024			96,00	67,13	143,00
	2014-2023			81,00	56,64	
	2014-2022			64,00	44,76	
	2014-2021			35,00	24,48	
	2014-2020			14,00	9,79	
	2014-2019			11,00	7,69	
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2024			11.641,00	99,44	11.707,00
	2014-2023			11.549,00	98,65	
	2014-2022			6.274,00	53,59	
	2014-2021			4.420,00	37,76	
	2014-2020			2.675,00	22,85	



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



	2014-2019			1.245,00	10,63	
	2014-2018			267,00	2,28	
	2014-2017			267,00	2,28	
	2014-2016			86,00	0,73	
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)		2014-2024	0,87	99,81	0,87	99,81	0,87
		2014-2023	0,85	97,52	0,75	86,05	
		2014-2022	0,81	92,93	0,72	82,60	
		2014-2021	0,79	90,63	0,66	75,72	
		2014-2020	0,73	83,75	0,59	67,69	
		2014-2019	0,60	68,84	0,56	64,25	
		2014-2018	0,60	68,84	0,44	50,48	
		2014-2017			0,11	12,62	
		2014-2016			0,08	9,18	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	2.216.392,58	186,06	901.266,70	75,66	1.191.215,08
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	2.710.059,58	108,32	1.200.148,04	47,97	2.501.925,04
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	321.638.087,90	110,11	220.722.922,20	75,56	292.117.525,33
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	71.526.290,34	104,98	55.481.853,82	81,43	68.131.167,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.498.195,61	101,10	819.501,53	55,30	1.481.918,97
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	6.912.661,49	108,37	3.417.191,92	53,57	6.378.527,12
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	9.244.499,01	100,04	9.244.499,01	100,04	9.240.999,00
M22	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	17.288.592,97	100,09			17.273.075,90
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	433.034.779,48	108,72	291.787.383,22	73,26	398.316.353,44

Aspetto specifico 2B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il	2014-2024	1,46	98,58	1,15	77,65	1,48
	2014-2023	1,26	85,08	0,91	61,45	
	2014-2022	1,05	70,90	0,86	58,07	



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2021	0,93	62,80	0,71	47,94	
		2014-2020	0,66	44,57	0,45	30,39	
		2014-2019	0,36	24,31	0,34	22,96	
		2014-2018	0,36	24,31	0,32	21,61	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	2.533.866,15	72,37	2.463.077,94	70,35	3.501.135,15
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	649.136,90	46,14	810.702,44	57,62	1.406.984,22
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	174.736.488,65	100,94	141.290.249,95	81,62	173.116.509,78
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	95.220.000,00	95,12	66.652.613,98	66,58	100.109.767,21
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	273.139.491,70	98,20	211.216.644,31	75,94	278.134.396,36

Aspetto specifico 3A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2024	0,46	90,07	0,49	95,95	0,51
	2014-2023	0,46	90,07	0,49	95,95	
	2014-2022	0,46	90,07	0,47	92,03	
	2014-2021	0,45	88,11	0,47	92,03	
	2014-2020	0,55	107,69	0,46	90,07	
	2014-2019	0,56	109,65	0,44	86,16	
	2014-2018	0,51	99,86	0,41	80,28	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
TS2 -% imprese agroalimentari supportate dalla M 4.2 (%)	2014-2024			2,97	88,92	3,34
	2014-2023			1,43	42,81	
	2014-2022			1,33	39,82	
	2014-2021			1,29	38,62	
	2014-2020			1,01	30,24	
	2014-2019					
	2014-2018			0,60	17,96	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	735.956,55	149,58	198.293,09	40,30	492.010,14
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	2.139.636,35	115,87	849.522,96	46,00	1.846.606,38
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	4.538.405,39	96,75	4.493.075,10	95,78	4.691.000,15
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	111.136.819,90	108,56	69.661.527,48	68,05	102.369.653,93
M09	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	300.000,00	100,00	299.586,00	99,86	300.000,00
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	126.407.081,49	139,33	90.413.041,73	99,66	90.722.340,60
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	9.973.452,35	74,81	5.297.191,51	39,74	13.331.207,94
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	255.231.352,03	119,40	171.212.237,87	80,10	213.752.819,14

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2024			0,03	74,66	0,04
		2014-2023			0,02	49,77	
		2014-2022			0,01	24,89	
		2014-2021			0,01	24,89	
		2014-2020			0,01	24,89	
		2014-2019			0,01	24,89	
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	18.581.147,93	104,81	9.269.461,26	52,29	17.728.618,92
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	18.581.147,93	104,81	9.269.461,26	52,29	17.728.618,92

Priorità P4							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)		2014-2024			10,87	100,01	10,87
		2014-2023			10,87	100,01	
		2014-2022			10,46	96,24	
		2014-2021			10,40	95,69	
		2014-2020			10,38	95,51	
		2014-2019			10,00	92,01	

	2014-2018			3,63	33,40	
	2014-2017			1,75	16,10	
	2014-2016			0,96	8,83	
	2014-2015					
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2024			10,87	100,01	10,87
	2014-2023			10,87	100,01	
	2014-2022			10,46	96,24	
	2014-2021			10,40	95,69	
	2014-2020			10,38	95,51	
	2014-2019			10,00	92,01	
	2014-2018			3,63	33,40	
	2014-2017			1,75	16,10	
	2014-2016			0,96	8,83	
	2014-2015					
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2024			10,87	100,01	10,87
	2014-2023			10,87	100,01	
	2014-2022			10,46	96,24	
	2014-2021			10,40	95,69	
	2014-2020			10,38	95,51	
	2014-2019			10,00	92,01	
	2014-2018			3,63	33,40	
	2014-2017			1,75	16,10	
	2014-2016			0,96	8,83	
	2014-2015					
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2024			19,89	100,01	19,89
	2014-2023			19,89	100,01	
	2014-2022			19,89	100,01	
	2014-2021			18,05	90,76	
	2014-2020			14,15	71,15	
	2014-2019			14,11	70,95	
	2014-2018			14,46	72,71	
	2014-2017			3,77	18,96	
	2014-2016			2,34	11,77	
	2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2024			19,89	100,01	19,89
	2014-2023			19,89	100,01	
	2014-2022			19,89	100,01	
	2014-2021			18,05	90,76	
	2014-2020			14,15	71,15	

		2014-2019			14,11	70,95	
		2014-2018			14,46	72,71	
		2014-2017			3,77	18,96	
		2014-2016			2,34	11,77	
		2014-2015					
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)		2014-2024			19,89	100,01	19,89
		2014-2023			19,89	100,01	
		2014-2022			19,89	100,01	
		2014-2021			18,05	90,76	
		2014-2020			14,15	71,15	
		2014-2019			14,11	70,95	
		2014-2018			14,46	72,71	
		2014-2017			3,77	18,96	
		2014-2016			2,34	11,77	
		2014-2015					
TS1 -% siti Natura 2000 in area B, C e D coperti dai Piani di Gestione (%)		2014-2024			92,00	92,00	100,00
		2014-2023			8,94	8,94	
		2014-2022			8,94	8,94	
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
TS1 -% siti Natura 2000 in area Ce D coperti dai Piani di Gestione (%)		2014-2024					100,00
		2014-2023					
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	3.089.675,46	89,60	2.442.976,55	70,85	3.448.230,75
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.848.010,35	106,65	570.599,61	32,93	1.732.830,06

M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	49.180.893,46	97,71	36.137.916,07	71,80	50.332.480,61
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	5.850.436,51	125,49	4.199.969,58	90,09	4.661.931,94
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	91.564.911,26	95,76	57.227.443,23	59,85	95.619.888,14
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	278.067.458,84	119,34	234.080.650,66	100,46	233.008.741,61
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	194.174.110,27	114,65	168.463.336,92	99,47	169.361.329,40
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	494.489.822,66	98,29	458.192.068,85	91,08	503.091.777,06
M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	35.478.726,13	111,70	31.007.949,53	97,63	31.762.020,02
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	3.762.472,88	91,96	2.590.795,61	63,32	4.091.382,79
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.157.506.517,82	105,50	994.913.706,61	90,68	1.097.110.612,38

Aspetto specifico 5A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)		2014-2024			5,88	236,52	2,49
		2014-2023			5,17	207,96	
		2014-2022			4,39	176,58	
		2014-2021			2,04	82,06	
		2014-2020			1,87	75,22	
		2014-2019			1,38	55,51	
		2014-2018			1,31	52,69	
		2014-2017			0,30	12,07	
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	113.254,05				
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	631.070,60	151,08	247.835,92	59,33	417.701,40
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	59.639.534,59	101,12	20.090.066,69	34,06	58.976.324,92
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	47.000,00	10,51	243.829,39	54,53	447.153,84
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	60.430.859,24	100,99	20.581.732,00	34,39	59.841.180,16

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia		2014-2024	8.064.816,86	100,81	6.647.485,49	83,09	8.000.000,00
		2014-2023	7.493.060,93	93,66	3.561.248,98	44,52	



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2022	7.493.060,93	93,66	2.550.097,12	31,88	
		2014-2021	7.567.292,95	94,59	2.066.464,73	25,83	
		2014-2020	7.165.291,28	89,57	1.039.227,35	12,99	
		2014-2019	7.540.321,56	94,25	136.202,15	1,70	
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	353.280,00				
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	169.919,05	111,48	59.464,24	39,01	152.415,15
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	9.547.342,53	136,20	5.664.458,41	80,81	7.009.620,21
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			414.954,50	86,82	477.951,05
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	10.070.541,58	131,81	6.138.877,15	80,35	7.639.986,41

Aspetto specifico 5D							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2024			3,37	100,00	3,37
		2014-2023			3,37	100,00	
		2014-2022			3,11	92,29	
		2014-2021			2,67	79,23	
		2014-2020			1,30	38,58	
		2014-2019			0,51	15,13	
		2014-2018			0,51	15,13	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	72.873,00	106,50	24.306,50	35,52	68.423,50
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	7.418.521,30	110,07	6.709.577,10	99,55	6.739.645,56
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	44.232,00	114,80	38.530,04	100,00	38.530,04
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	7.535.626,30	110,06	6.772.413,64	98,92	6.846.599,10

Aspetto specifico 5E



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2024			0,02	106,37	0,02
		2014-2023					
		2014-2022			0,01	53,18	
		2014-2021			0,01	53,18	
		2014-2020			0,01	53,18	
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016			0,08	425,47	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	135.364,05	1.020,08			13.269,94
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	137.393,00	169,05	3.640,00	4,48	81.272,50
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	18.463.592,40	154,60	10.460.036,17	87,58	11.942.793,83
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	31.884,00				
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	18.768.233,45	155,92	10.463.676,17	86,93	12.037.336,27

Aspetto specifico 6A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)		2014-2024			404,00	252,50	160,00
		2014-2023			403,00	251,88	
		2014-2022			378,00	236,25	
		2014-2021			322,80	201,75	
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018			46,00	28,75	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	195.810,00	604,21			32.407,77
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.004.203,35	110,47	322.066,18	35,43	908.995,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	22.693.635,26	102,94	20.879.884,14	94,71	22.046.511,26



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	94.126.098,59	111,00	66.166.577,21	78,03	84.799.659,59
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	14.042.411,24	95,22	1.922.414,66	13,04	14.746.948,16
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	132.062.158,44	107,78	89.290.942,19	72,87	122.534.521,78

Aspetto specifico 6B							
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2024			242,00	184,73	131,00	
	2014-2023			242,00	184,73		
	2014-2022			117,60	89,77		
	2014-2021						
	2014-2020						
	2014-2019						
	2014-2018						
	2014-2017						
	2014-2016						
	2014-2015						
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2024					0,00	
	2014-2023						
	2014-2022						
	2014-2021						
	2014-2020						
	2014-2019						
	2014-2018						
	2014-2017						
	2014-2016						
	2014-2015						
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2024			85,59	99,99	85,60	
	2014-2023			85,59	99,99		
	2014-2022			85,59	99,99		
	2014-2021			85,59	99,99		
	2014-2020			85,59	99,99		
	2014-2019			85,59	99,99		
	2014-2018			85,59	99,99		
	2014-2017			85,59	99,99		
	2014-2016			60,67	70,88		
	2014-2015						
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023

M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	203.453.387,14	160,52	74.351.608,25	58,66	126.749.329,59
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	203.453.387,14	160,52	74.351.608,25	58,66	126.749.329,59

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2024			5,56	91,80	6,06
		2014-2023			4,37	72,15	
		2014-2022			3,34	55,15	
		2014-2021			3,34	55,15	
		2014-2020			1,20	19,81	
		2014-2019			0,26	4,29	
		2014-2018			0,26	4,29	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	224.741,00				
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	20.400.000,00	100,00	18.353.994,99	89,97	20.400.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	20.624.741,00	101,10	18.353.994,99	89,97	20.400.000,00



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura



PSR 14-20
Campania



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura



PSR 14-20
Campania



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura



PSR 14-20
Campania

5.2 Quadro sinottico delle priorità e tipologie di intervento del PSR Campania

PRIORITA' 1	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
1 – Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali	1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenza nelle zone rurali	1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 – Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenza	1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.
		2 – Servizi di consulenza, disostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.1 – Servizi di consulenza	2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale
			2.3 – Sostegno alla formazione dei consulenti	2.3.1 – Formazione dei consulenti
	1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali.	16 – Cooperazione	16.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
			16.3 – Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo	16.3.1 – Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale.
			16.4 – Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	16.4.1 – Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali.
	16.5 – Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso		16.5.1 – Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso.	
	1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale			

PRIORITA' 1	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
			16.6 – Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali	16.6.1 – Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia.
			16.7 – Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo	16.7.1 – Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo
			16.8 – Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti	16.8.1 – Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti.
			16.9 – Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	16.9.1 – Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati.

PRIORITA' 2	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
PRIORITA' 2 – Potenziare in tutte le Regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività	1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 – Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenza	1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.
		2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;	2.1 – Servizi di consulenza	2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale
			2.3 – Sostegno alla formazione dei consulenti	2.3.1 – Formazione dei consulenti
		4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole	4.1.1 – Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole.
			4.3 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole	4.3.1 – Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco.
		6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	6.4.1 – Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole.
		8 – Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	8.6 – Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione di prodotti delle foreste	8.6.1 – Sostegno ad investimenti in tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali.
		16 – Cooperazione	16.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

PRIORITA' 2	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
			16.9 – Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	16.9.1 – Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati.
		21- Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti da crisi di COVID-19 (articolo 39b)	21.1 - Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale (FA2A)	21.1.1 - Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale (FA2A)
				21.1.2 - Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo (FA 2A)
	2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale.	22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia	22.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia" di cui al Reg (UE) 1305/13 - articolo 39 quater	22.1.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia
		1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 – Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenza	1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.
		2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 2.1 – Servizi di consulenza	1.2.1 – Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale;
l'Europa investe nelle zone rurali



		4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole	4.1.2 – Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati
--	--	--	---	--

PRIORITA' 2	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
		6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.1 – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori	6.1.1 – Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola.

PRIORITA' 3	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
PRIORITA' 3 – Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione e dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.	3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.	1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 – Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenza	1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.
		2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;	2.1 – Servizi di consulenza	2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale
			2.3 – Sostegno alla formazione dei consulenti	2.3.1 – Formazione dei consulenti
		3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.1 – Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità	3.1.1 – Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità.
			3.2 – sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	3.2 – sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno
		4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.2 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	4.2.1 – Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nell'aziende agro-industriali

PRIORITA' 3	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
				4.2.2 - Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per microiniziative agroindustriali
		9 – Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori;	9.1 – costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	9.1.1 – Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricoli e forestale.
		14 – Benessere degli animali	14.1 – Pagamento per il benessere degli animali	14.1.1 – Pagamento per il benessere degli animali.
		16 – Cooperazione	16.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
			16.4 – Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	16.4.1 – Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali.
	3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali.	5 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione.	5.1 – Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	5.1.1.A - Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extraaziendale. 5.1.1. B – Riqualificazione ambientale di fossi e canali consortili 5.1.1. C – Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti di suini evitando ai maiali e ai suidi allevati di entrare in contatto con il virus PSA.



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale;
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura



			<p>5.2 – Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici</p>	<p>5.2.1 – Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.</p>
--	--	--	---	--

PRIORITA' 4	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
PRIORITA' 4 – Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compresone nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.	1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 – Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenza	1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.
		2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;	2.1 – Servizi di consulenza	2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale
			2.3 – Sostegno alla formazione dei consulenti	2.3.1 – Formazione dei consulenti
		4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.4 – Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico- ambientali	4.4.1 – Prevenzione dei danni dafauna.
			4.4 – Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico- ambientali	4.4.2 – Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario
		7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.1 – Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico	7.1.1 – Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000
		8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8.5 – Sostegno alla forestazione/all'imboschimento	8.5.1 – Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

PRIORITA' 4	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
		10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali	10.1 – Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	10.1.4 – Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica.
			10.1 – Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	10.1.5 – Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono
			10.2 – Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura	10.2.1 – Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità
		13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.2 – Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi	13.2.1 – Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali.
			13.3 – Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici	13.3.1 – Indennità compensativa per le zone con vincoli specifici.
		15 – Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta	15.1 – Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima	15.1.1 – Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima.
			15.2 – Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali	15.2.1 – Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali
		16 – Cooperazione	16.5 – Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso	16.5.1 – Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso
			16.8 – sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti	16.8.1 – Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti



	4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione	1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 – Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenza	1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.
--	---	--	---	--

PRIORITA' 4	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
		2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;	2.1 – Servizi di consulenza	2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale
			2.3 – Sostegno alla formazione dei consulenti	2.3.1 – Formazione dei consulenti
		4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali art. 17 del Reg. UE1305/2013	4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.	4.1.5 - Investimenti finalizzati all'abbattimento del contenuto di azoto e alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici
				10.1.1 – Produzione integrata
		10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali	10.1 – Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	10.1.3 – Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti nonproduttivi
			10.1 – Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	
		11 – Investimenti in immobilizzazioni materiali	11.1 – pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	11.1.1 – Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica.
			11.2 – pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	11.2.1 – Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n.834/2007
		16 – Cooperazione	16.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
	4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.	1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 – Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenza	1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.

PRIORITA' 4	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
		2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;	2.1 – Servizi di consulenza	2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale
		8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8.3 – Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.3.1 – Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
			8.4 – Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.4.1 – Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
		10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali	10.1 – Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	10.1.2 – Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica
		13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.1 – Pagamento compensativo per zone montane	13.1.1 – Pagamento compensativo per zone montane.
		16 – Cooperazione	16.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

PRIORITA' 5	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
<p>PRIORITA' 5 –</p> <p>Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e</p>	<p>5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura</p>	<p>1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione</p>	<p>1.1 – Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenza</p>	<p>1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.</p>

PRIORITA' 5	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale			1.3 – Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali	1.3.1 – Visite aziendali
		2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;	2.1 – Servizi di consulenza	2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale
			2.3 – Sostegno alla formazione dei consulenti	2.3.1 – Formazione dei consulenti
		4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole	4.1.4 – Gestione della risorsa idrica perscopi irrigui nelle aziende agricole.
			4.3 – Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	4.3.2 – Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari.
	5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.	16 – Cooperazione	16.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.	16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
		1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 – Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenza	1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.
		2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;	2.1 – Servizi di consulenza	2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale
		7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.2 – Sostegno a investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili	7.2.2 – Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili

PRIORITA' 5	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
		16 – Cooperazione	16.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
			16.6 – Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energie nei processi industriali	16.6.1 – Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia.
	5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura	1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 – Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenza	1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.
		2 – Servizi di consulenza, disostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;	2.1 – Servizi di consulenza	2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale
		4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole	4.1.3 - Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca.
		16 – Cooperazione	16.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
	5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale	1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 – Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenza	1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.
			1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	1.2.1 – Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

PRIORITA' 5	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
		2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.1 – Servizi di consulenza	2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale
			2.3 – Sostegno alla formazione dei consulenti	2.3.1 – Formazione dei consulenti
		8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8.1 – Sostegno alla forestazione/all'imboschimento	8.1.1 – Imboschimento di superfici agricole e non agricole.
		16 – Cooperazione	16.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

PRIORITA' 6	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
PRIORITA' 6 – Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione	1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 – Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenza	1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.
		2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;	2.1 – Servizi di consulenza	2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale
			2.3 – Sostegno alla formazione dei consulenti	2.3.1 – Formazione dei consulenti
		6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.2 – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra- agricole nelle zone rurali	6.2.1 – Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra-agricole in zone rurali.

PRIORITA' 6	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
			6.4 – Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	6.4.2 – Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali.
		7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.2 – Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	7.2.1 – Sostegno a investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle aree rurali per migliorare il valore paesaggistico.
			7.4 – Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura	7.4.1 – Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale
			7.5 – Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala	7.5.1 – Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala
			7.6 – Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente	7.6.1 – Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi naturali, nonché sensibilizzazione ambientale

PRIORITA' 6	ASPETTO SPECIFICO	MISURA CORRISPONDENTE	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA D'INTERVENTO
	6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali	16 – Cooperazione	16.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.	16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
		19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER – (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)	19.1 – Sostegno preparatorio	19.1.1 – Sostegno preparatorio
			19.2 – Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo	19.2 – Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
			19.3 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	19.3.1 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale.
			19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione	19.4.1 – Sostegno per costi di gestione e animazione
	6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali	1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 – Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenza	1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.
		7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.3 – Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione on line	7.3.1 – Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica.